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0 – Introduzione 

 
Il Comune di Grassobbio ha aderito volontariamente all’iniziativa Patto dei Sindaci, con l’obiettivo finale di 

ridurre entro il 2020 di oltre il 20% le emissioni di CO2 tramite la selezione e l’attuazione di azioni mirate per 

l’ottimizzazione dell’efficienza energetica e la promozione dell’energia da fonti rinnovabili.  

La redazione del PAES, approvato dal Consiglio Comunale il 3 Novembre del 2011 (delibera del Consiglio 

Comunale n°41 del 3-11-2011), ha portato alla definizione della Baseline e dell’Inventario di Base delle 

Emissioni (BEI) che prende come riferimento i consumi dell’anno 2005. 

Nell’anno 2005 i consumi energetici complessivi di riferimento per il PAES del Comune di Grassobbio sono 

stati pari a 79.033  MWh, a cui corrisponde  una emissione di   19.500 tonnellate annue di CO2 , equivalenti 

a 3,3 ton di CO2/abitante (rif. abitanti nel 2005= 5905). 

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile si pone l’obiettivo di ridurre le emissioni totali di almeno 3.920 

tonnellate di CO2 entro il 2020, pari a  -20,1% rispetto al consumo di Baseline.  

La riduzione del 20,1% è stata valutata rispetto alla situazione esistente al 2005, considerando un 

opportuno set di azioni per i diversi settori individuati nel BEI e il contributo migliorativo che ciascuna 

azione avrebbe apportato (in termini assoluti) rispetto alle emissioni del BEI (2005).  

Il Monitoraggio periodico permette di: registrare gli avanzamenti conseguiti dal Comune, rispetto alla 

situazione di partenza; verificare i progressi verso l’obiettivo stabilito al 2020 e valutare di conseguenza la 

necessità/opportunità di interventi/azioni correttivi al fine del perseguimento degli obiettivi del piano. 

 

Figura 1 -  Fasi previste dal Patto dei Sindaci (fonte: Linee Guida per la stesura del PAES) 

 

Il Piano d’Azione è infatti uno strumento  flessibile, che può essere modificato/revisionato se necessario per 

il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenendo conto della evoluzione e/o  mutamento del contesto 

socioeconomico.  

Il regolamento del PAES prevede che le azioni di Monitoraggio  avvengano periodicamente e ciclicamente 

secondo il seguente calendario: 
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 - entro 2 anni dalla redazione del PAES, va effettuato un monitoraggio di tipo qualitativo (Action 

Reporting): nel Report vengono fornite informazioni qualitative sul grado di sviluppo del Piano e sul 

livello di avanzamento dei progetti presenti nelle azioni del PAES;  

- due anni dopo la redazione e presentazione dell’Action Reporting, va effettuato un monitoraggio più 

approfondito di tipo  quantitativo (Full Reporting); nel report vengono forniti dati quantitativi e 

misurazioni relativi ai consumi energetici ed alle emissioni di gas serra nei periodi successivi all’avvio 

del progetto, strettamente connessi all’implementazione del piano e delle singole azioni in esso 

contenute, unitamente alla revisione dell’Inventario delle Emissioni (MEI - Monitoring Emission 

Inventory).  

Trascorsi due anni dal Full Reporting, si redige un nuovo Action Reporting  e cosi via. 

Il presente documento mostra i risultati del primo monitoraggio quantitativo (fase 3 di figura 1) dei 

consumi energetici aggiornati al 31 dicembre 2016 (dati più aggiornati disponibili) e avanzamento delle 

azioni del PAES aggiornate al 31 dicembre 2016; il presente documento fa seguito al  precedente 

monitoraggio (Action Reporting), approvato dal Consiglio Comunale con delibera n°273 del 7/12/2015 e 

caricato sul sito Covenant of Mayors in data 20 novembre 2015, relativo all’aggiornamento dello stato di 

avanzamento nella realizzazione delle azioni al 31 ottobre 2015. 

 

Il presente documento è organizzato in tre sezioni:  

- Nella prima sezione vengono esaminate le banche dati pubbliche a cui si è fatto riferimento per 

l’acquisizione di informazioni utili all’elaborazione del monitoraggio. 

- Nella seconda parte si riportano i risultati del monitoraggio in termini di consumi energetici e il bilancio 

delle emissioni del 2016. 

- Nell’ultima parte viene riportato l’elenco completo delle azioni inserite nel PAES con l’indicazione dello 

stato di avanzamento e la valutazione dei risultati ottenuti finora dall’attuazione delle azioni del PAES, 

rispetto alla situazione di riferimento (2005).  

 

1 – Inquadramento territoriale 

Il Comune di Grassobbio, si colloca nella parte ovest della provincia di Bergamo, a circa 10 km dal 

capoluogo. Grassobbio ha una superficie di 8,25 chilometri quadrati ed una popolazione di 6.406 abitanti 

(dicembre 2016). 

Partendo da Sud e muovendosi in senso anti-orario, il territorio confina con i seguenti comuni: Zanica, 

Cavernago, Seriate ed Orio Al Serio (vedi figura 2). 
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Figura 2: confini amministrativi di Grassobbio 

 
Grassobbio appartiene all’Unità di Paesaggio della “Cintura urbanizzata di Bergamo”, che comprende il 

tessuto densamente urbanizzato sorto, senza soluzione di continuità, lungo i principali assi di scorrimento 

che avanzano verso la pianura.  

Il Comune di Grassobbio  ha una superficie di 8,25 km
2
 con densità urbana di 776,6 ab/ km

2
 (Fonte: Istat , 

Comuni Italiani 2016). 

La densità urbana effettiva delle zone residenziali non ha subito sostanziali variazioni rispetto al 2005 

poiché, a fronte di un aumento di popolazione residente ( da 5905 a 6407 abitanti nel 2016 ), si è avuto un 

contestuale sviluppo di nuove aree residenziali, in particolare nei P.L. “Belli”, “Closi” e “La Casella”. Della 

rimanente parte del territorio una parte è destinata all’attività prevalentemente agricole mentre un’ampia 

superficie di valenza ambientale, situata lungo la sponda destra del Fiume Serio, è interessata dal Parco 

Regionale istituito nell’anno 1985. 

Il centro storico di Grassobbio si colloca attorno a 225 m s.l.m. con una escursione altimetrica di 32 metri. 

Il territorio di Grassobbio è sostanzialmente interessato da una forte presenza dei depositi diluviali del 

fiume Serio, lungo il cui corso si situa la parte orientale del Comune, depositi che hanno creato un sistema 

di terrazzi ben differenziati e che costituiscono una fascia importante di carattere naturalistico e paesistico 

oggi protetta dalla presenza del Parco Regionale del Serio. 

Gli ambiti a sud dell’abitato sono caratterizzati dalla presenza di una vasta area pianeggiante a destinazione 

agricola con la presenza in molti punti  di un reticolo irriguo naturale e artificiali, da presenze arboree dal 

caratteristico andamento “a filari”. Le colture sono prevalentemente a seminativo. 

Dal dopoguerra a oggi, il Comune di Grassobbio ha avuto uno sviluppo insediativo determinato sia dalla 

vicinanza con la città che dall'ambiente nel quale è inserito, ancora connesso con ampie aree di verde, 

specie nella fascia est lungo il Serio. 

La parte più significativa delle aree urbane è raggruppata dal Centro Storico che presenta caratteristiche di 

impianto morfologico ancora significative, all'interno delle quali emergono la posizione e la conformazione 
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della via centrale. Le altre zone urbane non hanno particolare valore ambientale così come le zone 

produttive;queste ultime non sempre si trovano in condizioni di corretto rapporto con la zona urbana al 

contorno. 

La gran parte delle zone residenziali sono collocate nell'area centrale di antica formazione e nelle recenti 

zone di contorno all'antico nucleo; una limitata parte è presente nella frazione di Capannelle, nelle case 

sparse e nelle cascine che fino ad alcuni decenni fa costituivano dei veri e propri agglomerati rurali quasi 

autonomi. 

Negli ultimi anni, a seguito del forte sviluppo del vicino aeroporto di Orio al Serio, sono stati realizzati a 

servizio dell’aeroporto diversi capannoni destinati a parcheggi per auto.  

 
2 - Premessa metodologica 

 
Il presente Report di Monitoraggio e Inventario delle Emissioni è redatto secondo le linee guida pubblicate 

dagli organi tecnici della Commissione Europea e dalla Provincia di Bergamo, in particolare: 

- “Linee guida per la presentazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e dei rapporti di 

monitoraggio” (Elaborato dall’Ufficio Patto dei Sindaci e dal Centro Comune di Ricerca della Commissione 

Europea) versione 2.0 (Maggio 2014). Ultimo  aggiornamento Luglio 2016; 

- "Come sviluppare un piano di azione per l’energia sostenibile – PAES” - JRC-IE (Joint Research Centre - 

Institute for Energy) EUR 24360 IT – 2010; 

- “Guida pratica alla stesura del piano azione per energia sostenibile (PAES)- indicazione operative per la 

pianificazione energetica delle realtà comunali medio-piccole”  Provincia di Bergamo 2011. 

 

La metodologia per l’Inventario delle Emissioni al 2016 è la stessa adottata per la redazione del Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile. 

In particolare, l'Inventario delle Emissioni rappresenta la fotografia dello stato emissivo del Comune, 

nell'anno di riferimento 2016, e quantifica i parametri energetici in gioco; il suo scopo è delineare: 

- il bilancio energetico per i settori di consumo presi a riferimento per la redazione del PAES; 

- il bilancio delle emissioni, in termini di CO2, tenendo conto di emissioni di tipo:   

-  diretto, dovute all’utilizzo di combustibile nel territorio;   

- indiretto, legate alla produzione di energia elettrica ed energia termica che viene prodotta 

all’esterno del territorio ma che viene importata e consumata all’interno del territorio 

comunale; 

analogamente a quanto fatto per la definizione delle condizioni di Baseline (2005). 

E’ stato scelto il 2016 come anno di riferimento per il presente Report di Monitoraggio e Inventario delle 

Emissioni in quanto rappresenta l’anno più recente per il quale sono disponibili informazioni di dettaglio 

riguardo i consumi energetici sul territorio comunale. 
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3 – Banche dati di riferimento e Monitoraggio 

L’inventario di Base delle Emissioni (BEI) del Comune di Grassobbio, compilato al momento della redazione 

del PAES e che prende come riferimento i consumi dell’anno 2005, è stato elaborato a partire dai  consumi 

energetici ed emissioni relativi al territorio comunale disponibilili nel database SIRENA edizione 2007, 

realizzato e gestito,  per conto di Regione Lombardia, da Finlombarda spa. 

Il Data Base SIRENA non è più stato aggiornato dopo il 2008 e anche la sua evoluzione (SIRENA20), messa a  

punto da Infrastrutture Lombarde S.p.a, subentrata nel 2015 a Infrastrutture Lombarde S.p.A nella gestione 

dei servizi di SIRENA, contiene dati solo fino al 2012. 

I consumi dell’anno di riferimento (2016) per il presente documento devono quindi essere ottenuti da altre 

fonti. 

Si riportano di seguito i dati disponibili nelle banche a cui si è fatto riferimento per l’acquisizione di 

informazioni utili all’elaborazione del MEI e per l’aggiornamento dello stato di avanzamento delle azioni del 

PAES. 

  

3.1 - Andamento demografico  

 

Gli abitanti del Comune di Grassobbio  al  31/12/2016 sono 6407 ( fonte ISTAT-Comuni Italiani), 502 in più 

rispetto ai 5905 del 2005 (+8.5%). 

Nella tabella 1 viene riportata l’evoluzione del numero di abitanti e delle famiglie residenti nel Comune di 

Grassobbio  dal 2005 al 2016. La figura 3 mostra in forma grafica lo stesso andamento degli abitanti 

residenti nel Comune; come si può notare la popolazione ha avuto un trend di crescita significativa tra il 

2001 e il 2010, seguito da una fase di assestamento. 

Anno Residenti Variazione Famiglie

Componenti per 

Famiglia

2001 5376

2002 5511 2,5%

2003 5689 3,2% 2080 2.74

2004 5811 2,1% 2138 2.72

2005 5905 1,6% 2195 2.69

2006 5987 1,4% 2244 2.67

2007 6098 1,9% 2297 2.65

2008 6200 1,7% 2337 2.65

2009 6252 0,8% 2370 2.64

2010 6322 1,1% 2404 2.63

2011 6344 0,3% 2415 2.63

2012 6384 0,6% 2486 2.57

2013 6412 0,4% 2488 2.58

2014 6437 0,4% 2541 2.53

2015 6406 -0,5% 2540 2.52

2016 6407 0.0% 2548 2.51  
Tabella 1: Andamento demografico del Comune di Grassobbio (fonte ISTAT-Comuni Italiani). 

 

 



EMS 132 Rev.1 - 30.07.2018 

 10

Popolazione Comune di Grassobbio

4800

5000

5200

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

 
Figura 3: Grafico andamento demografico del Comune di Grassobbio (fonte ISTAT-Comuni Italiani). 

 
3.2 - Impianti termici abitazioni  

 
Per analizzare gli impianti termici delle abitazioni del Comune di Grassobbio si sono utilizzati i dati 

disponibili sul portale CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) dove è possibile visualizzare i 

principali dati tecnici  che identificano e caratterizzano l’impianto termico (ubicazione, potenza installata, 

tipologia di combustibile, data installazione, etc…)  depositati dagli installatori al momento dell’istallazione  

e aggiornati  dai manutentori con cadenza biennale. 

Gli Impianti Termici censiti sono 2713; come si osserva dalla tabella 2, la maggior parte degli impianti di 

riscaldamento presenti sul territorio sono piccoli impianti di dimensione domestica, fino a  35KW, che 

rappresentano circa il 90% degli impianti installati; di questi la maggior parte sono alimentati a metano . In 

percentuali minori sono presenti impianti a gasolio, a GPL a legna e a Pellet (fig.4) 

 

Classe di Potenza Gas Naturale Gasolio GPL Legna Pellet Altro Totale [N°] %

fino a 35kW 2235 9 41 18 56 59 2418 89.1%

superiore a 35kW 211 11 16 27 265 9.8%

N.D. 10 20 30 1.1%

Totale [N°] 2456 20 57 18 56 106 2713

% 90.5% 0.7% 2.1% 0.7% 2.1% 3.9% 100.0%

Combustibile

 

Tabella 2: Impianti Termici censiti nel Comune di Grassobbio (Fonte; CURIT, 2018) 

Quasi il 20% (figura 5) degli impianti termici sono a condensazione che, rispetto a quelli tradizionali, 

consentono un netto miglioramento del rendimento energetico.  



EMS 132 Rev.1 - 30.07.2018 

 11

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Gas

Naturale

Gasolio GPL Legna Pellet Altro

 
Figura 4: Tipologia combustibile degli Impianti Termici nel Comune di Grassobbio (fonte:CURIT, 2018) 
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Figura 5: Tipologia impianti termici nel Comune di Grassobbio (fonte:CURIT, 2018) 

 

 

La figura 6 mostra come i rendimenti degli impianti termici installati dopo il 2005 tendono ad essere  molto 

più efficienti rispetto a quelli antecedenti il 2005.  
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Figura 6: Rendimento impianti termici nel Comune di Grassobbio (fonte:CURIT, 2018) 
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Nella figura 7 si confrontano l’età degli impianti termici al momento della redazione del PAES (dati del 

2010) e la situazione attuale. Si nota come il numero degli impianti termici installati prima del 2005 si è 

ridotto notevolmente negli ultimi anni, sostituiti da impianti moderni spesso a miglior rendimento; oltre il 

25% degli impianti in uso sono stati installati tra il 2010 e il 2016. 
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Figura 7: Data installazione Impianti Termici nel Comune di Grassobbio (fonte:CURIT2011/18) 

 
3.3 - Parco edilizio comunale  

 
Il Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER), gestito da Infrastrutture Lombarde, fornisce informazioni 

relative agli  APE (Attestato di Prestazione Energetica)  in Regione Lombardia. 

Il numero totale di APE disponibili per il comune di Grassobbio è di 790, di cui 537 relativo ai soli edifici 

residenziali, di questi 207 si riferiscono ad edifici realizzati nel periodo 2005÷2016. 

Comune di Grassobbio
 Distribuzione Classe Energetica  degli Edifici Residenziali  

(Campione di  Certificazioni)
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Figura 8: Classe energetica campione di 537 edifici residenziali del comune di Grassobbio -  

(fonte:CENED, 2018) 
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In figura 8 è rappresentato il confronto tra le classi energetiche degli edifici residenziali di Grassobbio 

realizzati prima del 2005 e quelli degli edifici realizzati o ristrutturati nel periodo  2005÷2016.  

Gli edifici costruiti o ristrutturati dopo il 2005 con classi energetiche virtuose (A3, A2, A1, A ,B e C), cioè con 

ridotti consumi di energia per il riscaldamento invernale, coprono più del 50% del totale. Il risparmio 

energetico medio nominale di questi nuovi edifici rispetto a quelli realizzati prima del 2005 è del 46% (vedi 

tabella 3).  

Nonostante la costruzione di nuovi edifici residenziali (quelli rilevabili dal conteggio dei Certificati Energetici 

sono 133 nel periodo 2005 al 2016) e l’aumento demografico (+7%), il consumo energetico complessivo 

degli edifici residenziali nel 2016 si è ridotto a circa 35.500 MWh (tabella 11 capitolo 4.2) rispetto ai 45.000 

MWh dell’anno 2005, cioè di oltre il 21%, con una riduzione equivalente di emissioni in atmosfera di oltre  

2.200 tCO2, a conferma dell’efficacia degli incentivi, sia nel caso di edifici nuovi che di ristrutturazioni, al 

fine dell’efficientamento energetico e della riduzione dei consumi per riscaldamento.  

 

EPH medio  delle 

Classi Energetiche

(valori nominali)

Distribuzione  APE  

anno costruttivo 

 < 2005

(campione di 330 

certificati)

Distribuzione  APE  

anno costruttivo 

 periodo 2006÷2016

(campione di 207 

certificati)

EPH medio 

  edifici prima del 

2005

EPH medio 

 edifici   periodo 

2006÷2016

(KWh/m2/anno) % % (KWh/m2/anno) (KWh/m2/anno)

A+ 7

A 21.5 0 8.7% 0.00 1.87

B 43.5 0.6% 23.2% 0.26 10.09

C 72.5 6.7% 20.8% 4.83 15.06

D 101.5 14.8% 13.0% 15.07 13.24

E 130.5 13.9% 12.1% 18.19 15.76

F 160 17.6% 14.5% 28.12 23.19

G 250 46.4% 7.7% 115.91 19.32

100.0% 100.0% 182 99

Comune di Grassobbio 

Analisi del campione dei Certificati Energetici degli edifici residenziali  

-46.0%  

Tabella 3: EPH Medi su un campione di 537 unità abitative ad uso residenziale  del Comune di Grassobbio   

(elaborazione dati fonte:CENED, 2018)  

(EPH= Indice di prestazione energetica per riscaldamento dell’edificio). 
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3.4 - Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente  

 

Dalle pubblicazioni ENEA relative alle detrazioni fiscali del 55-65% per la riqualificazione energetica del 

patrimonio edilizio esistente si ricavano le tipologie di intervento più frequenti eseguite sugli edifici  e la 

stima del risparmio energetico medio ottenuto grazie a tali interventi. 

Le pubblicazioni sono su base nazionale e regionale e l’ultima analisi statistica disponibile è relativa all’anno 

2014. 

Le opere di riqualificazione energetiche più frequenti realizzate sugli edifici, in Lombardia (fig.9), sono 

interventi sugli infissi (74,9%), sugli impianti termici (19,2%) e, con percentuali molto ridotte,  interventi per 

l’installazione di impianti di tipo solare termico (3,6%) e interventi sull’involucro edilizio esterno 

(coibentazione delle pareti verticali esterne e coperture  “cappotto”) (2,3%).  

 

Figura 9: Distribuzione percentuale del numero di richieste ricevute per tipologia di intervento 

effettuato per l’anno 2014 nella Regione Lombardia (FONTE: ENEA 2014) 

 

Nella figura 10 viene indicato  il risparmio medio di energia,  espresso in kWh/anno pro-capite residente, 

che si è ottenuto con gli interventi di riqualificazione energetica dagli edifici nell’anno 2014. 

In Lombardia il risparmio è stato di circa 38 kWh/anno/pro-capite; assumendo che questo indice energetico 

sia mediamente valido anche per il Comune di Grassobbio, si stima in 242MWh/anno il valore indicativo 

dell’energia risparmiata per i soli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che corrisponde ad 

51,5 t/anno/pro-capite di  CO2 non emessa in atmosfera. 
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Figura 10:Risparmio energetico, per l’anno 2014, in funzione del numero di residenti, confronto 

dei dati regionali  (FONTE: ENEA 2014) 

 
 

3.5 - Parco veicolare per Trasporti privati e commerciali  

 

La tabella 4 rappresenta l’evoluzione del parco veicolare intestato a residenti nel Comune di Grassobbio dal 

2005 al 2016, in base alle informazioni contenute nella banca dati ACI (Automobile Club Italiano). 

Il numero di autoveicoli nel 2016 è di circa  6300 (quasi 5300 nel 2005), corrispondente a  677 veicoli  per 

ogni  mille abitanti (+8% rispetto al 2005). 

 Complessivamente, dal 2005 al 2016, l’incremento del numero di veicoli è stato  del 19.5 %.  

 

 

Anno Auto

Motocicl

i Autobus

Trasport

i Merci

Veicoli 

Speciali

Trattori 

e Altri Totale

Auto per 

mille 

abitanti

2004 3579 492 18 765 191 26 5071 616

2005 3691 533 26 794 199 29 5272 625

2006 3705 568 26 813 200 31 5343 619

2007 3756 589 29 841 200 31 5446 616

2008 3837 606 28 884 211 31 5597 619

2009 3909 632 20 851 133 33 5578 625

2010 3944 637 13 846 142 40 5622 624

2011 4127 635 13 996 143 45 6000 651

2012 4166 656 12 974 146 46 5959 653

2013 4160 653 12 988 138 47 5998 649

2014 4193 635 12 1000 127 38 6005 651

2015 4253 674 9 1013 125 37 6111 664

2016 4335 692 7 1102 125 38 6299 677

Auto, moto e altri veicoli

Parco Veicolare Grassobbio

 
 

Tabella 4: Parco veicoli del Comune di Grassobbio (Fonte:ACI, www.comuni-italiani.it) 
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Il rinnovamento del parco auto avvenuto nel corso degli anni ne ha notevolmente migliorato l’efficienza 

emissiva media, come si può notare dalla figure 11, dove è evidente il trend verso classi di Omologazione 

(secondo la direttiva europea relativa ai limiti di emissioni di inquinanti atmosferici) sempre più alte. 

Rispetto alla fotografia al 2005, nel 2016 risultano marginali le autovetture di classe inferiore a Euro 3 

(<15% sul totale delle autovetture circolanti); le autovetture più efficienti (classe Euro 5 e 6) rappresentano 

il 37% circa del totale.  

Comune di Grassobbio

Classe  Omologazioni Autovetture 

0

200

400

600

800

1000
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1600

1800

EURO 0 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6

2005 2016

 
Figura 11: Classe omologazione Parco autovetture del Comune di Grassobbio 

(elaborazione da Fonte:ACI) 

Sono diminuite le autovetture alimentate a benzina (-12%), mentre risultano in aumento quelle alimentate  

gasolio, GPL e Metano (+65%); sono inoltre presenti anche alcune autovetture elettriche-ibride (fig.12). 

 

Comune di Grassobbio 

Tipologia alimentazione autovetture 
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2005 2016

 
Figura 12: Alimentazione Parco autovetture del Comune di Grassobbio 

(elaborazione stima da Fonte:ACI) 



EMS 132 Rev.1 - 30.07.2018 

 17

3.6 - Trasporti pubblici  

 
Il Comune di Grassobbio beneficia del servizio autobus di linea  gestito da ATB- Azienda Trasporti Bergamo. 

La linea che attraversa il Comune è la Linea 1 con due diversi percorsi: uno ordinario che attraversa il 

territorio comunale con una percorrenza di circa 6 km ed uno che raggiunge anche la frazione Capannelle 

con percorrenza sul territorio di circa 11 km. 

La flotta veicolare dell’ATB è composta da automezzi con  età media di 7,5 anni, alimentati 

prevalentemente a gasolio e a metano (il 37% dei bus/chilometro è percorso con mezzi alimentati a 

metano: fonte – ATB 2017). 

L’ ATB ha inoltre ottenuto per alcune Linee, fra le quali la Linea 1, la conformità alla norma europea  Uni EN 

13816 del 2001 ( l’adesione alla norma è facoltativa); la norma pone l’attenzione oltre ai servizi offerti al 

cliente anche all’aspetto ambientale. 

Da una stima del numero di corse giornaliere effettuate, si è valutato che i mezzi dell’ ATB percorrono circa 

67.000 km/anno sul territorio comunale (invariati rispetto a quanto  stimato nel PAES). 

Alcuni mezzi utilizzati per la linea 1, che attraversa il Comune di Grassobbio, sono alimentati a metano. Si 

suppone (stima conservativa) che la media bus/chilometro dei mezzi alimentati a metano utilizzati dall’ATB 

per coprire tutte le corse della linea 1 siano solo la metà del 37% dichiarati per tutta la flotta ATB. 

Oltre ai benefici nella riduzione delle emissioni inquinanti dei mezzi alimentati a metano, si aggiungono le 

riduzioni delle emissioni anche dei mezzi alimentati a gasolio in quanto sono più efficienti rispetto alla flotta 

in essere nel 2005. 

A seguito di quanto sopra si stima che le emissioni di CO2 che incidono sul Comune di Grassobbio, relative 

ai trasporti pubblici, si sono ridotte di oltre il  24% rispetto ai valori misurati nel 2005.  
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3.7 Impianti fotovoltaici  

 

Dalla banca dati nazionale ATLASOLE, il sistema informativo nazionale che  gestisce tutti gli impianti 

fotovoltaici entrati in esercizio e ammessi al sistema di incentivazione del Conto Energia,  si sono ricavati il 

numero, la potenza e la data di entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici installati sul territorio 

comunale di Grassobbio  fino al 2013, anno in cui sono terminati gli incentivi statali. 

 Dal 2013 ad oggi, la situazione degli impianti fotovoltaici, è stata ricostruita attraverso le pratiche FERCEL, 

disponibili sul portale MUTA, che contengono informazioni per installazione di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili.  

La produzione energetica complessiva del Comune di Grassobbio al 2016 da impianti fotovoltaici è di 

5416MWh, di cui circa 20MWh provenienti da impianti installati su edifici comunali. 

Nella tabella 5 sono riepilogati i dati degli impianti fotovoltaici realizzati  sugli edifici residenziali e comunali, 

sui fabbricati del terziario e del commercio, inclusi due campi fotovoltaici (da 999 e 845 kWp ), e installati a 

Grassobbio  al 2016. In totale sono stati installati 123 impianti per una potenza complessiva superiore a 

4900kWp. Di questa, il 90%  è stato installato nel periodo 2010÷2013, che corrisponde al periodo finale dei 

diversi conti energia.  

 

Anno Impianti Potenza
Potenza 

Cumulata 

Produzione 

media (1)  

Risparmio di 

CO2

n°  [kW]  [kW]  [MWh/a]  [t/a]

2005 0 0 0 -                0

2006 0 0 0 -                0

2007 0 0 0 -                0

2008 4 0 0 -                0

2009 6 186 186 205               82

2010 14 626 812 893               357

2011 41 2729 3541 3,895            1,558

2012 20 1077 4618 5,080            2,032

2013 15 175 4793 5,272            2,109

2014 8 27 4820 5,302            2,121

2015 9 56 4876 5,364            2,145

2016 6 48 4924 5,416            2,167

Totale 123 4924 4924 5,416            2,167              
(1) Si considera una media di 1100kWh di energia annuale prodotta  per ogni kWp di fotovoltaico installato.

Grassobbio

Riepilogo Installazione Impianti Fotovoltaici (Privati+Comunali)

 
Tabella 5: Impianti fotovoltaici del Comune di Grassobbio (Fonte: Elaborazione banca dati Atlasole e 

Muta) 
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3.8  Distributori locali di energia e gas. 

 

3.8.1 Consumi di energia elettrica  

Enel Distribuzione ha fornito i dati di consumo di energia elettrica  ripartiti per categoria merceologica per 

gli anni 2013-2016.  

Categoria 

Anno 2013 2014 2015 2016

Edifici, attrezzature/impianti comunali kWh 580,365        nd nd nd

Edifici, attrezzature/impianti terziari (non comunali) kWh 11,888,535   12,426,844      12,666,439      13,047,982      

Edifici Residenziali kWh 6,580,124     5,751,512        6,553,430        6,367,570        

Illuminazione pubblica comunale kWh 871,037        837,947           796,082           691,138           

Agricoltura kWh 348,651        350,130           349,020           493,137           

industrie (al netto ETS) kWh 52,957,336   53,164,949      53,805,956      53,815,786      

Totale kWh 73,226,048   72,531,382      74,170,927      74,415,613      

Consumi energia elettrica Comune di Grassobbio

Tabella 6: Consumi di energia elettrica nel Comune Grassobbio periodo 2013÷2016 (FONTE: Enel Distribuzione 2018) 

 

I dati di tabella 6 relativi ai consumi al 2016 di Edifici , Attrezzature /Impianti settore Terziario (non 

comunali) ed Edifici Residenziali sono stati utilizzati per la costruzione del MEI. 

I dati di consumo del settore pubblico (Illuminazione Pubblica e agli edifici Comunali) sono stati utilizzati a 

titolo di verifica dei consumi ricavati dalla lettura diretta delle bollette comunali, più puntuali.  

Enel Distribuzione non ha fornito i consumi elettrici degli Edifici Comunali per gli anni 2014-2016 perché 

l’energia elettrica per quegli anni è stata fornita da un altro fornitore (Edison). 

 I settori Industria e Agricoltura non rientrano nel PAES e quindi non vengono considerati nel presente 

documento. 

3.8.2 Consumi di gas naturale  

SIME (Società Impianti MEtano) ha fornito i dati di consumo di Gas Naturale per gli anni 2012÷2017 ripartiti 

per i settori comunale, terziario, residenziale e produttivo. 

Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Settore \Unità Misura [Sm3] [Sm3] [Sm3] [Sm3] [Sm3] [Sm3]

Edifici , attrezzature/impianti del Terziario (inclusi 

edifici comunali)
1,019,426 1,008,079 741,495 909,907 956,538 932,856

Edifici Residenziali 3,049,305 2,974,794 2,524,986 2,747,267 2,830,086 2,731,432

Trasporti Privati e Commerciali 1,056 1,053 534 1,112 1,160 1,407

Industria 4,008,322 4,066,681 3,466,146 3,780,562 3,663,785 4,094,638

Agricoltura - non pervenuti-

Totale 8,078,109 8,050,607 6,733,161 7,438,848 7,451,569 7,760,333

Totale senza Industria 4,069,787 3,983,926 3,267,015 3,658,286 3,787,784 3,665,695

Sintesi consumi Gas Naturale  Comune di Grassobbio

 
Tabella 7: Consumi di Gas Naturale  Comune Grassobbio periodo 2012-2017 (Elaborazione FONTE: Società Impianti 

Metano- 2018) 

I dati dei consumi al 2016 della tabella 7 sono stati utilizzati per la costruzione del MEI (ad esclusione dei 

settori Industria e Agricoltura che non rientrano nel PAES). 
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 3.9  Banche dati comunali  

L’ufficio tecnico ha fornito i seguenti dati utili alla costruzione del MEI e all’aggiornamento dei consumi 

elettrici e termici dei servizi pubblici relativi gli anni  2005÷2016.  

3.9.1 Edifici, attrezzature/impianti della P.A. 

I consumi finali di energia termica ed energia elettrica degli immobili gestiti dalla pubblica amministrazione 

sono stati rilevati dalle bollette delle utenze relative nel periodo 2005 (Baseline), 2010 e 2016  e sono 

rappresentati nella  tabella 8. La tabella mostra una sensibile riduzione dei consumi totali sia elettrici che 

termici.   

Utenza 2005 2010 2016
Var % 

2005 - 2016

Municipio 58,200 65,180 67,626 16%

Scuola Media 17,100 18,200 22,981 34%

Palestra Scuola Media 26,180 25,320 23,254 -11%

Scuola Elementare 24,120 26,710 27,414 14%

Palestra Scuola Elementare 27,850 24,370 26,932 -3%

Biblioteca (Palazzo Belli) 23,660 23,100 19,104 -19%

Centro Anziani 11,900 12,060 11,040 -7%

Comunità Allogio 3,960 4,100 2,489 -37%

Impianti Sportivi 40,700 40,220 17,751 -56%

Cimitero 30,760 18,588 7,688 -75%

Altri 6,400 6,190 10,969 71%

TOTALE 270,830 264,038 237,248 -12.4%

2005 2010 2016
Var % 

2005 - 2016

Municipio + 

Scuola & Palestra Medie
66,100 58,400 46,145 -30%

Scuola Elementare 35,500 27,900 20,835 -41%

Palestra Elementari 18,800 14,400 16,231 -14%

Palazzo Belli 13,800 11,100 10,626 -23%

Centro Anziani 5,500 3,700 2,430 -56%

Comunità Allogio - 2,700 1,992

Impianti Sportivi 2,600 13,000 7,804 200%

Altri 700 700 1,144 63%

TOTALE 143,000 131,900 107,207 -25%

ANNO

Consumi Energia Elettrica (kWh) anni 2005, 2010 e 2016

Consumi Gas Metano (m
3
) anni 2005, 2010 e 2016

Comune di Grassobbio

ANNO

 

Tabella 8 : Consumi di Energia Elettrica  e Gas Naturale  degli edifici comunali del Comune Grassobbio anni 

2005, 2010 e 2016  (Elaborazione FONTE: Comune di Grassobbio- 2018)
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3.9.2 Illuminazione pubblica  

Il grafico di Figura 13 riporta l’andamento dei consumi per illuminazione pubblica nel periodo che va 

dall’anno di 2005(IBE) al 2017, come ricavato dalla Banca dati Comunale. 
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Figura 13: Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica 2005-2017 

L'andamento dei consumi in rapporto all’evoluzione impiantistica nel periodo d’osservazione ha 

evidenziato che:  

1) Sono aumentati i corpi illuminati della rete stradale rispetto al 2005 (solo nel 2015÷2017 ne sono 

stati aggiunti 80). 

2) Si è provveduto alla sostituzione sistematica (come previsto da un’azione specifica del PAES) dei 

corpi illuminanti ad alto consumo; l’azione è proseguita nel corso del 2017. 

3) Pur in presenza di un incremento significativo del numero dei corpi illuminanti (e del potere 

illuminate) le azioni condotte hanno consentito di contenere l’incremento complessivo dei consumi di 

soli 30MWh (+5%) dal 2005 al 2016. 

Le azioni di efficientamento e ammodernamento  proseguite nel 2017 hanno consentito di abbassare i 

consumi fino a circa 500MWh (-20% rispetto al 2005), cioè al di sotto del target del PAES (-14% rispetto 

al 2005). 
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3.9.3 Parco veicoli comunale 

Il parco veicoli del Comune al 2016 è composto dagli automezzi individuati in tabella 9. 

Il calcolo delle emissioni annuali derivanti dal loro utilizzo è stimato in base ai dati (numero dei veicoli, 

percorrenza media e combustibile impiegato) riportati nella stessa tabella in base a indici di 

efficientamento medi nominali. 

Tabella 9  

marca modello tipologia
anno 

d'immatricolazione
combustibile

percorrenze medie annuali 

[km]

FIAT PUNTO SPA 

176AR55A06

autovetture 19/03/1999 benzina 2.093

FIAT PANDA 4x4 141AK53B autovetture 09/04/1999 benzina 871

FIAT DOBLO' autovetture 20/05/2015 gasolio 6.485

FIAT FIAT FIORINO CUBO 

(benzina/metano)

autovetture 22/12/2010 benzina/metano 28.951

FIAT DOBLO'-PL autovetture 02/01/2013 benzina/metano 11.867

HONDA CIVIC -PL HYBRID 

(Autovettora uso 

autovetture 29/11/2006 benzina/elettrico 6.303

PIAGGIO S85LP - TRMCK/RL 

GRECAV DUMPER 240 

autocarri 11/09/1998 benzina 3.465

PIAGGIO PORTER autocarri 28/12/2011 benzina/gpl 3.460

MERCEDES DAIMLERCHRYSLER AG 

MB C - Tipo SPRINTER 

altri veicoli * 27/05/2003 gasolio 3.100

PIAGGIO motocicli 14/01/2002 benzina -

PIAGGIO motocicli 14/01/2002 benzina -

Elenco dei veicoli Comune di Grassobbio - 2016

*Motoveicoli e quadricicli speciali/specifici, Motocarri e quadricicli trasporto merci, Rimorchi e semirimorchi trasporto merci, Rimorchi e semirimorchi 

speciali/specifici, Trattori stradali o motrici, altri veicoli
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4 MEI (Monitoring Emission Inventory) 2016 

 

4.1 Fattori di emissione  

Per il calcolo delle emissioni di CO2 a partire dai consumi energetici si tiene conto (come anche nella 

redazione del PAES), delle indicazioni confermate nelle linee guida dell’ Inter-governamental Panel for 

Climate Change (IPCC) e della Guida Pratica alla stesura del PAES della Provincia di Bergamo.  

Nell’Inventario di Monitoraggio (MEI) sono stati utilizzati gli stessi fattori delle emissione utilizzati 

nell’Inventario Base (BEI), ad eccezione per quello elettrico che deve essere calcolato tenendo conto della 

produzione locale e dell’acquisto di energia certificata di origine rinnovabile.  

Nel Comune di Grassobbio si ha una produzione nominale di energia elettrica da fonte rinnovabile 

(fotovoltaico) di 5416MWh/anno (vedi paragrafo 3.7 “Impianti Fotovoltaici”)  di cui circa il 25÷28% (Fonte: 

GSE 2016 per settore residenziale e terziario)  è auto-consumata sul posto di produzione e quindi non 

utilizzabile per il calcolo del nuovo fattore di emissione elettrico. 

Considerando solo il 70% dell’energia rinnovabile, il fattore di emissione dell’energia elettrica locale risulta 

passare da 0,4 tCO2/MWh (valore di riferimento al 2005, in accordo alle indicazioni delle linee  guida della 

Provincia di Bergamo) a 0,325  tCO2/MWh al 2016. 

Nella tabella 10  vengono riepilogati i fattori di emissione dei diversi vettori energetici utilizzati nel MEI. 

Tabella 10 

Fattori di emissione di CO2 (IPCC) Standard BEI 2011 MEI 2016

Energia elettrica 0,4  (*) 0,4  (*) 0.325 (**)

Gas naturale 0,202 0,202 0,202

GPL 0,227 0,227 0,227

Olio combustibile 0,279 0,279 0,279

Gasolio 0,267 0,267 0,267

Benzina 0,249 0,249 0,249

Bio carburanti 0 0 0

Altre biomasse 0 0 0

Energia solare termica 0 0 0

(*) Fattore emissione medio lombardo al 2005 (fonte: SIRENA)

(**) Fattore emissione medio del Comune di Grassobbio al 2016

[CO2  [t]/MWh]
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4.2 Tabelle monitoraggio (MEI 2016) 

 

Come descritto nel dettaglio al paragrafo 3, il  Bilancio delle emissioni al 2016 è valutato considerando :  

- i consumi 2016 di gas naturale, per tutti i settori analizzati, forniti da S.I.ME., distributore del GAS 

Metano;  

- i consumi elettrici 2016 di tutti i settori analizzati (esclusi gli edifici comunali e illuminazione 

pubblica), forniti da ENEL Distribuzione; 

- i consumi 2016 degli edifici comunali e per illuminazione pubblica si sono ricavati dalle bollette di 

energia elettrica e gas naturale; 

-i consumi dei veicoli comunali si riferiscono ad una stima, elaborata su base annua  partendo dai 

km percorsi dalla data di immatricolazione e del tipo di combustibile utilizzato; 

- per tutti gli altri vettori si è fatto riferimento alla banca dati MISE  applicando opportuni correttivi; 

Nelle tabelle 11 e 12 vengono sintetizzati  i consumi finali di energia espressi in MWh, suddivisi per  settore 

e vettore e le relative emissioni di CO2 dell’anno 2016.  

I consumi finali di energia sono pari a 73.875 MWh, diminuiti  in valore assoluto approx. del 6,5% rispetto a 

quelli del 2005 (79.033 MWh), mentre sono diminuiti del 13,9% se calcolati  pro-capite. 

Le emissioni di CO2 sono pari a 17.949 t, sono diminuite  in valore assoluto approx. del 8% rispetto a quelli 

del 2005 (19.500t), mentre sono diminuiti del 15,2% se calcolati  pro-capite. 

 

Gas naturale GPL
Olio 

combustibile
Gasolio Benzina Lignite Carbone

Altri 

combustibili 

fossili

Olio 

vegetale

Bio 

carburanti

Altre 

biomasse

Energia 

Solare 

termica

Energia 

geotermica

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE:

Edifici, attrezzature/impianti comunali. 237 1.035 1.272

Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non comunali) 13.086 8.203 455 0 42 452 22.238

Edifici residenziali 6.368 27.332 1.037 0 251 325 137 35.450

Illuminazione pubblica comunale 653 653

Subtotale edifici, attrezzature/impianti e industrie 20.344 0 36.570 1.492 0 293 0 0 0 0 0 0 325 589 0 59.613

TRASPORTI:

Parco veicoli comunale 35 2 8 4 49

Trasporti pubblici 25 206 232

Trasporti privati e commerciali 11 2.250 7.652 3.637 431 13.981

Subtotale trasporti 0 0 72 2.252 0 7.866 3.641 0 0 0 0 431 0 0 0 14.262

Totale 20.344 0 36.642 3.744 0 8.159 3.641 0 0 0 0 431 325 589 0 73.875

Categoria

CONSUMI FINALI DI ENERGIA [MWh]

Energia 

elettrica

Riscaldamento/r

affrescamento

Combustibili fossili Energie rinnovabili

Totale

 

 

Tabella 11: Anno 2016 - consumi finali di energia sul territorio del Comune di Grassobbio (MWh) 

Gas naturale GPL
Olio 

combustibile
Gasolio Benzina Lignite Carbone

Altri 

combustibili 

fossili

Olio 

vegetale

Bio 

carburanti

Altre 

biomasse

Energia 

solare 

termica

Energia 

geotermica

EDIFICI, ATTREZZATURE/IMPIANTI E INDUSTRIE:  

Edifici, attrezzature/impianti della PP.AA. 77 209 286

Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non PP.AA.) 4.253 1.657 103 0 11 0 6.024

Edifici residenziali 2.069 5.522 235 0 67 0 0 7.894

Illuminazione pubblica 212 212

Subtotale edifici, attrezzature/impianti e industrie 6.612 0 7.388 339 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.417

TRASPORTI:

Parco veicoli comunale 7,1 0,4 2,1 1,1 10,7

Trasporti pubblici 5 55 60

Trasporti privati e commerciali 2 511 2.043 906 3.462

Subtotale trasporti 0 0 14 511 0 2.100 907 0 0 0 0 0 0 0 0 3.533

Totale 6.612 0 7.403 850 0 2.178 907 0 0 0 0 0 0 0 0 17.949

Corrispondenti fattori di emissione di CO2 in [t/MWh] 0,325 0,202 0,227 0,279 0,267 0,249 0 0 0 0 0

Categoria

Energie rinnovabili

Totale

emissioni di CO2  [t]/ emissioni di CO2 equivalenti [t]

Energia 

elettrica

Riscaldamento/r

affrescamento

Combustibili fossili

 

Tabella 12: Anno 2016 - emissioni CO2  sul territorio del Comune di Grassobbio (tCo2)   
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5 - Sviluppo delle azioni del PAES e risultati 

 

5.1 Budget speso ad oggi 

Il budget speso fino ad oggi per l’implementazione delle azioni del PAES è di difficile quantificazione 

analitica in quanto molti interventi ( installazione impianti fotovoltaici, sostituzione caldaie, 

adeguamento impianti e interventi volti al risparmio energetico effettuati sugli edifici ) sono stati 

eseguiti dai privati. 

La tabella 13 riporta, nelle prime colonne,  il riepilogo del budget previsto e la stima della spesa 

sostenuta fino ad oggi, interpolando ed estrapolando, ove possibile, i dati disponibili. 

 

 

5.2 Invio del Monitoraggio  al Covenant of Majors 

I risultati di questo monitoraggio sono stati inseriti (e sono visualizzabili) sul sito Covenant of Mayors, 

come richiesto dalla struttura di coordinamento. 

La descrizione sintetica del PAES (strategia generale ed azioni) è stata riportata in inglese, tenendo 

conto dell’osservazione ricevuta dal JRC (Centro Ricerca e Sviluppo della Commissione Europea) in sede 

di approvazione del PAES. 

Le tre azioni di riferimento (“benchmark” ) per lo sviluppo PAES di Grassobbio sono: 

Azione 1 – Interventi di efficienza energetica sugli impianti di illuminazione pubblica e stradale 

Azione 2 – Risparmio energetico negli edifici scolastici e comunali 

Azione 22 - Criteri di efficienza energetica nella realizzazione degli interventi di insonorizzazione delle 

aree urbanizzate limitrofe all'aeroporto di Orio al Serio 

 

Per quanto riguarda l’Azione 1, l’investimento effettuato dall’Amministrazione nell’illuminazione 

pubblica ha permesso di superare il target nella riduzione di emissioni di CO2 prefissato dall’azione, 

anche se, a livello assoluto di emissioni, il beneficio ottenuto è stato messo in ombra dall’incremento 

del numero dei corpi illuminanti rispetto alla situazione iniziale. 

Tuttavia, come evidenziato in figura 13, dopo il 2015 il trend dei consumi di energia elettrica per 

l’illuminazione pubblica, a livello assoluto, è in continua diminuzione. 
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Per l’Azione 2, il monitoraggio indica un risparmio al 2016 di 340 MWh/anno termici rispetto al 2005, 

già superiore al target di 250 MWh/anno. Oltre al risparmio di energia termica si è conseguito anche un 

risparmio di 34 MWh/anno di energia elettrica, comunque non conteggiato poiché non rientrante negli 

obiettivi della azione. 

 

Per l’Azione 22, gli effetti delle opere finanziate da SACBO sono inclusi nelle Azioni 2 e 12 (entrambe già 

a target); è inoltre prevista, entro il 2020, una  ulteriore riduzione dei  consumi  di altri 100 MWh/anno, 

corrispondente a una minore emissione di 20 tCO2/anno, per effetto delle azioni incluse nel bando del 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Dove si è arrivati e quanto manca al raggiungimento degli obiettivi  

 
La tabella 13 elenca, per le 22 Azioni previste nel PAES, lo stato di avanzamento al 2016, il risparmio di 

energia raggiunto e la relativa riduzione di emissioni di CO2 all’anno. L’ultima colonna rappresenta il 

risultato previsto per il 2020. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di alcune azioni è compensato 

dal surplus di riduzione di CO2 ottenuta sulle rimanenti azioni. 

Al 2016, è già stato praticamente raggiunto il target ( - 4.415 tCO2 rispetto al target di - 4.450 tCO2 ). 

La proiezione, sulla base dei dati del monitoraggio e del trend in corso, è che al 2020 si avranno minori 

emissioni   di   CO2  ( ultima colonna di tabella 13 ),  dovute  alle   azioni   messe  in  atto,  pari  al  +9%  

(-4870 tCO2/anno), rispetto agli obiettivi previsti nelle Azioni (-4450 tCO2/anno). 
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Tab.13

Stato 

Avanzamento

Investimento a carico 

Pubblica Amministr. 

(Euro)

Investimento a carico 

della cittadinanaza 

(Euro)

Investimento a carico 

Pubblica Amministr. 

(Euro)

Investimento a carico 

della cittadinanaza 

(Euro)

 MEI 2016
Obiettivo 

PAES  2020
 MEI 2016

Obiettivo 

PAES  2020
 MEI 2016

Obiettivo 

PAES  2020
Considerazioni sull'azione e modalità di raggiungimento dell'obiettivo

Risparmiata

[MWh/anno]

Prodotta

[MWh/anno]

Risparmiata 

[tCO2/anno]

N.2 Rispamio energetico negli edifici scolastici e comunali 25% 324.000 81.700 340 250 0 69 50

 Il monitoraggio indica che si è risparmiato il 25% di energia termica, grazie 

anche agli interventi avviati dalla Amministrazione comunale e autofinanziati 

dal Comune e al contributo di circa 40MWh/anno dovuto agli interventi 

finanziati da SACBO ( vedi Az. 22 ). Pur non essendo compreso nei parametri 

di valutazione dell' Azione, si è ottenuta una riduzione anche dei consumi 

elettrici di 34 MWh/anno.

340 69

N.3
Censimento del parco caldaie finalizzato al controllo ed 

alla sostituzione di impianti energivori
50% 8.000 3.000.000 (*)                                  (1) 1.400.000 1.420 2.840 0 287 570

E' auspicabile, al fine di raggiungere gli obiettivi del PAES, organizzare gruppi 

di acquisto o definire accordi quadro con i fornitori per incentivare la 

sostituzione degli impianti a minor rendimento.

2.000 404

N.4
Installazione di sistemi di contabilizzazione e 

regolazione autonomi per impianti centralizzati

0%

Cancellata
(*)                                  (1) 860.000 0 1.000 0 0 200

Azione superata dagli obblighi di legge ormai in vigore, nessuna ulteriore 

azione è necessaria. Gli investimenti a carico della cittadinanza e i risultati di 

questa Azione si considerano inclusi nella Azione 12.

0 0

N.5 CUP a domicilio 10% (*)                                  (1) (*)                                  (1) 0 28 0 0 7

Il numero di prenotazioni presso la farmacia Brizzi è limitato.Con il servizio 

prelievo presso la casetta ex-Omni, iniziato nella seconda metà di Giugno 

2017, si stima un arrivo al target prefissato entro il 2020.

28 7

N.6 a Iniziative di soft mobility: Ciclabilità 50% (*)                                  (1) 96.000 0 0 0 0 0
Il monitoraggio dell'uso della ciclabile per scopi di lavoro e/o utilità permetterà 

il calcolo della riduzione dei consumi/emissioni.
0 0

N.6 b Iniziative di soft mobility: Pedibus 0% (*)                                  (1) 0 0 0 0 0
Azione rinviata per mancanza di volontari. Si verificherà la possibilità di 

promuovere una campagna di sensibilizzazione per riattivare il Servizio
0 0

N.7 Svecchiamento della flotta di veicoli municipali 20% 240.000 48.000 6 18 0 1 5

La flotta comunale ha subito un incremento del 25% dei km percorsi. La 

miglior efficienza energetica dei veicoli e un mix di carburanti con meno 

emissioni ha permesso, ciononostante, una riduzione delle emissioni totali 

ma, per raggiungere gli obiettivi del PAES, è necessario proseguire con lo 

svecchiamento dei veicoli.

9 2

N.8 Interventi di decongestione del traffico 40% non quantificato 426.450 0 0 0 0 0
I tempi di percorrenza dei tratti di strada coinvolti nell’azione saranno

monitorati in seguito.
0 0

N.9
Sensibilizzazione all'uso di auto elettriche ed a basso 

consumo
14% (*)                                  (1) 4.000.000 (*)                                  (1) 540.000 34 960 0 34 250

Al 2016 non risultano installate colonnine di ricarica per auto elettriche. E' 

prevista l'installazione di alcune colonnine entro il 2020. L'obiettivo di avere 

una presenza di 200 auto elettriche per il 2020 implica una azione di 

sensibilizzazione e di introduzione di incentivi a livello locale. 

580 150

N.10
Installazione di pannelli fotovoltaici sulle superfici a tetto 

di edifici di proprietà comunale
10% 700.000 87.000 0 0 27 220 11 106

Il previsto programma di installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici di 

proprietà comunale ha subito un ridimensionamento poichè Il Comune non è 

risultato assegnatario del contributo finanziato da fondazione Cariplo. E' 

prevista l'installazione di 27,2 kWp nel periodo 2017-2019 ma sarebbero 

necessari altri 150 kWp per arrivare ai 200 kWp previsti nel PAES. 

55 22

N.11
Sostegno e sensibilizzazione all'installazione di impianti 

fotovoltaici sulle coperture private
100% (*)                                  (1) 1.600.000 (*)                                  (1) 1.600.000 0 0 5.400 4.100 2.160 1.980

L'obiettivo è stato ampiamente superato. Si prevede l'installazione di circa 50 

kWp/anno per il periodo 2017-2020 arrivando così a circa 5600 Mwh/anno.

Nel 2018 verrà avviato un impianto idroelettrico di circa 2500MWh/a. Al 

momento non sono disponibili dati indicativi della produzione. Saranno inseriti 

nel prossimo report.

0 5.600 2.240

N.12 Allegato Energetico al Regolamento edilizio 100% (*)                                  (1) 9.000.000 (*)                                  (1)
9.860.000

( inclusa Azione 4 )
8.400 4.505 0 1.700 910

L'allegato energetico è stato approvato. Sono previste azioni di monitoraggio 

ed adeguamento del regolamento in funzione delle nuove normative.
8.400 1.700

N.13 Iniziative di verde urbano e tutela ambientale 45% non quantificato 136.000 0 0 0 4 9
Sono previsti ulteriori investimenti nel verde urbano. Rimane la stima di 9 

tCO2/anno per il 2020.
9

N.14
Installazione di erogatori per doccia a basso flusso in 

strutture di proprietà comunale
100% 0 0 0 20 0 0 4

Si è constatato che gli erogatori a basso flusso instalalti sono di difficile 

manutenibilità a causa dell'elevato grado di durezza dell'acqua. Gli erogatori 

sono stati rimossi ed il monitoraggio cancellato.

0

N.15
Installazione di impianti solari termici sulla copertura di 

alcuni impianti sportivi

0%

Rinviata
50.000 0 0 0 0 30 0 7

RINVIATA. Il Comune non è risultato assegnatario del contributo finanziato da 

fondazione Cariplo con il progetto denominato “100 Comuni Efficienti e 

Rinnovabili”. 

0

N.16 Acquisti verdi nella pubblica Amministrazione
0%

Rinviata
non quantificato 0 0 0 0 0 0

RINVIATA. E’ prevista la realizzazione di un Regolamento Interno ad hoc per 

la definizione degli acquisti verdi.
0

N.17
Acquisto di Energia Elettrica certificata RECS da parte 

della Pubblica Amministrazione

0%

Rinviata
3500 x 9 anni 0 0 0 623 0 301

RINVIATA. L’azione è rinviata in quanto l’attuale sistema di acquisto di 

fornitura di energia, in accordo alle convenzioni in vigore di CONSIP, non 

consente all'ente di poter scegliere il fornitore.

0

N.18
Comunicazione e formazione su tematiche di risparmio 

energetico
70% (*)                                  (1) (*)                                  (1) 0 0 0 0 0

Comunicazioni sul sito del Comune, tenuto costantemente aggiornato e 

campagna formativa nelle scuole ripetuta periodicamente.
0

N.19 Prodotti sostenibili 100% (*)                                  (1) (*)                                  (1) 0 0 0 30 15
L'obiettivo è stato ampiamente superato. Con l'installazione di una seconda 

casetta per la distribuzione dell'acqua, si otterranno ulteriori riduzioni di CO2.
30

N.20

Promozione delle iniziative di riciclo e riuso dei rifiuti e 

sensibilizzazione della popolazione residente e delle 

imprese locali

90% (*)                                  (1) (*)                                  (1) 0 0 0 0 0
Nel 2005 il rapporto differenziata/totale era del 54,9%; nel 2016 è cresciuto al 

63,4%, avvicinandosi al traguardo del 70% nel 2020.
0

N.21 Osservatorio Energia
0%

Rinviata
(*)                                  (1) (*)                                  (1) 0 0 0 0 0

RINVIATA. L’attività dello sportello è stata rinviata per mancanza di risorse di 

personale da dedicare all’iniziativa.
0

N.22

Proposta adozione criteri efficienza energetica interventi 

SACBO per isolamento acustico edifici pubblici e privati 

aree limitrofe aeroporto orio al Serio

55% (*)                                  (1)
(1.000.000)

bandi SACBO
(*)                                  (1) 550.000 0 0 0 0 0

La riduzione dei consumi energetici di 90 MWh/anno e la relativa riduzione di 

emissioni di 18 tCO2/anno sono comprese nell'Azione 12. Per la scuola 

elementare, la riduzione dei consumi energetici di 40 MWh/anno e la relativa 

riduzione di emissioni di 8 tCO2/anno sono comprese nell'Azione 2. La 

sostituzione dei serramenti prevista nei vai bandi emessi da SACBO sono in 

corso. Si stima una ulteriore riduzione di 100 MWh/anno e 20 tCO2/anno 

anche a fronte del bando 2017. 

100 20

80% 400.000 320.000

TOTALE 2.100.000 18.460.000 1.727.150 13.950.000 10.500 9.711 5.427 4.973 4.415 4.450 11.427 6.235 4.873

LEGENDA:  Rosso - Target del PAES non ancora raggiunto

                     Verde  - Target del PAES già raggiunto

36300 90 0

Azione

N.1
Interventi di efficienza energetica sugli impianti di 

illuminazione pubblica stradale

(*) Costi esterni; assistenza per l'implementazione del PAES

Comune di Grassobbio - Sintesi situazione Azioni PAES al 31-12- 2016

 Budget PAES, Avanzamento delle Azioni e stima riduzione CO2 al 2020

Settore & 

campi 

applicazione 

Descrizione

Budget PAES Avanzamento al 2016 
Riduzione delle emissioni 

[tCO2/anno]
Stima riduzione consumi, produzione energia e riduzione emissioni  CO2 al 2020

Produzione di energia 

rinnovabile

[MWh/anno]

220100%

Risparmio energetico

[MWh/anno]

Azione già a target. La riduzione dei consumi dovuta alla sostituzione delle 

lampade è stata messa in ombra, fino al 2015 dall'aumento delle aree 

illuminate. Dal 2015 in avanti invece, la riduzione dei consumi è diventata 

predominante. 

Si stima di arrivare ad una riduzione di 550 MWh/anno per il 2020.

550347.000 532.000 120
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La tabella 14 sintetizza e confronta i consumi e le emissioni di CO2  sul territorio comunale  di Grassobbio, 

raggruppati per settori e vettori, rilevati nel 2005 (Baseline) e nel 2016 (MEI). 

 

I consumi finali di energia del presente MEI (2016), pari a 73.875 MWh, sono diminuiti  in valore assoluto 

del 6,5% rispetto a quelli del 2005 (79,033 MWh), mentre sono diminuiti del 13,9% se considerati pro-

capite. 

 

Nel 2016 il settore più energivoro, responsabile della maggior parte delle emissioni, si conferma quello 

degli edifici residenziali, mentre il vettore energetico più utilizzato rimane il gas naturale. 

Rispetto al 2005 le emissioni di CO2 sono diminuite del 8%, mentre sono diminuite del 15,2% se 

considerate pro-capite. Il calo ha coinvolto tutti i vettori principali, con l’eccezione dell’energia elettrica i cui 

consumi sono trainati dalla crescita del settore terziario.  

Nel settore residenziale le  emissioni sono diminuite in valore assoluto del 22,1%, e questo malgrado un 

incremento consistente della popolazione  (+8,5%) del comune di Grassobbio .  

 

Per il settore trasporti privati e commerciali, la riduzione delle emissioni è del 13,2% e riflette il calo 

generalizzato a livello nazionale. Da notare l’aumento del GPL per uso trasporti, che ha sostituito  una 

quota parte di gasolio e benzina, molto più inquinanti. 

 

Nella tabella 15 e nelle figure 15 e 16  sono indicati i consumi di energia e le emissioni attese nel 2020 a 

seguito delle azioni previste nel PAES  e le stime dei consumi di energia e delle emissioni senza nessuna 

azione secondo quanto indicato nello scenario "Businnes As Usual"  al 2005 in Lombardia (Fonte: Cestec).  

Nelle figure sono inoltre mostrati gli obiettivi del PAES e quanto è ancora necessario per il loro 

raggiungimento. 

 

 

La tabella 15 evidenzia le riduzioni ( assoluta ) di CO2 tra il 2005 ed il 2016 pari a 1550 tCO2/anno a fronte 

di una minore emissione complessiva ottenuta grazie alle Azioni intraprese pari a 4415 tCO2/anno 

(praticamente arrivate al target di 4450 tCO2/anno). Ciò è dovuto principalmente, come da tabella 14, 

all’aumento della popolazione, al notevole incremento delle emissioni relative agli 

edifici/attrezzature/impianti nel settore terziario e ad una riduzione inferiore, rispetto al trend ipotizzato, 

delle emissioni dei trasporti privati e commerciali. 

 

 

Poiché per raggiungere l’obiettivo minimo individuato nel PAES di 15.580 tCO2/anno, corrispondente alla 

riduzione di emissioni di 3920 tCO2 rispetto al 2005, è necessaria una ulteriore riduzione delle emissioni di 

2370 tCO2/anno, tra il 2017 ed il 2020, è importante che l’Amministrazione Comunale si focalizzi sulle 
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azioni non ancora avviate ma che impattano in modo significativo sulla riduzione di dette emissioni ( p.es. 

acquisto di energia elettrica certificata, incentivazione dell’acquisto di auto elettriche tramite buoni ricarica, 

incremento nell’installazione di pannelli fotovoltaici/termici sugli edifici di proprietà comunale, definizione 

di accordi quadro con i fornitori per la sostituzione di caldaie e impianti obsoleti e sensibilizzazione della 

popolazione, ecc.).  Se consideriamo la riduzione pro-capite a popolazione costante ( da 2,80 tCO2/anno a 

2,64 tCO2/anno ) l’ulteriore risparmio, rispetto al 2016, deve essere di circa il 6%. La realizzazione della 

centralina idroelettrica, avviata nel corso del 2017, da circa 2600 MWh/anno contribuirà al raggiungimento 

dell’obiettivo sopra indicato. 
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Tabella 14 

Settore 

Rilevati all'anno 

base

 BEI 2005

Rilevati al 

monitoraggio

MEI 2016

Energia annua 

risparmiata 

Variazione 

MEI-BEI

[MWh] [MWh] [MWh] [%]

Edifici, attrezzature/impianti della PP.AA. 1652 1272 380 -23,0%

Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non PP.AA.) 15737 22238 -6501 41,3%

Edifici residenziali 45031 35450 9581 -21,3%

Illuminazione pubblica 623 653 -30 4,8%

Parco veicoli comunale 38 49 -11 29,1%

Trasporti pubblici 272 232 40 -14,8%

Trasporti privati e commerciali 15680 13981 1699 -10,8%

TOTALE 79033 73875 5158 -6,5%

Popolazione Comunale [n°] 5905 6407 6407 8,5%

Consumi  pro-capite [MWh] 13,38 11,53 1,85 -13,9%

Settore 

Rilevati all'anno 

base

 BEI 2005

Rilevati al 

monitoraggio

MEI 2016

Emissioni di CO2 

evitate

Variazione 

MEI-BEI

[t CO2] [t CO2] [t CO2] [%]

Edifici, attrezzature/impianti della PP.AA. 387 286 101 -26,1%

Edifici, attrezzature/impianti del terziario (non PP.AA.) 4665 6024 -1359 29,1%

Edifici residenziali 10130 7894 2236 -22,1%

Illuminazione pubblica 249 212 37 -14,8%

Parco veicoli comunale 10 11 -1 9,8%

Trasporti pubblici 73 60 12 -17,1%

Trasporti privati e commerciali 3986 3462 524 -13,2%

TOTALE 19500 17949 1551 -8,0%

Popolazione Comunale [n°] 5905 6407 6407 8,5%

Emissioni pro-capite [t CO2/ab] 3,3 2,8 0,50 -15,2%

Vettore

Rilevati all'anno 

base

 BEI 2005

Rilevati al 

monitoraggio

MEI 2016

Energia annua 

risparmiata 

Variazione 

MEI-BEI

[MWh] [MWh] [MWh] [%]

Energia Elettrica 14540 20344 -5804 39,9%

Gas Naturale 43247 36642 6605 -15,3%

GPL 2247 3744 -1497 66,6%

Gasolio 9912 8159 1753 -17,7%

Benzina 7130 3641 3489 -48,9%

Olio Combustivile 53 0 53 -100,0%

Altri  (Bio Carb.nti, Biomasse, Energia solare termica,..) 1904 1345 559 -29,4%

TOTALE 79033 73875 5158 -6,5%

Popolazione Comunale [n°] 5905 6407 6407 8,5%

Consumi  pro-capite [MWh] 13,38 11,53 1,85 -13,9%

Vettore

Rilevati all'anno 

base

 BEI 2005

Rilevati al 

monitoraggio

MEI 2016

Emissioni di CO2 

evitate

Variazione 

MEI-BEI

[t CO2] [t CO2] [t CO2] [%]

Energia Elettrica 5816 6612 -796 13,7%

Gas Naturale 8737 7403 1334 -15,3%

GPL 510 850 -340 66,6%

Gasolio 2647 2178 469 -17,7%

Benzina 1775 907 868 -48,9%

Olio Combustivile 15 0 15 -100,0%

Altri  (Bio Carb.nti, Biomasse, Energia solare termica,..) 0 0 0

TOTALE 19500 17949 1551 -8,0%

Popolazione Comunale [n°] 5905 6407 6407 8,5%

Emissioni pro-capite [t CO2/ab] 3,3 2,8 0,50 -15,2%

EMISSIONI ANNUE CO2 SUL TERRITORIO COMUNALE 

CONSUMI ANNUI MWh SUL TERRITORIO COMUNALE 

CONSUMI ANNUI MWh SUL TERRITORIO COMUNALE 

EMISSIONI ANNUE CO2 SUL TERRITORIO COMUNALE 
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              Tabella 15 

Con Azioni 

PAES

Senza azioni 

PAES 

Con Azioni 

PAES

Senza azioni 

PAES

[t CO2] [t CO2] [t CO2/ab] [t CO2/ab]

2005 19500 19500 3,30 3,30

2016 17949 22484 2,80 3,81

2020 15580 25100 2,64 4,06

  "Businnes As Usual"  al 2005 per Grassobbio ( elaborazione Fonte: Cestec) (vedi anche patto dei sindaci) 

  (*)  Obiettivo al 2020 considerato a popolazione costante.

EMISSIONI ANNUE ASSOLUTE 

CO2 SUL TERRITORIO 

COMUNALE 

EMISSIONI ANNUE PRO-CAPITE 

CO2 SUL TERRITORIO 

COMUNALE 

(*)

 

 

Figura 15 

Scenario Emissioni CO2 
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Figura 16 

Scenario Emissioni CO2 (Pro-capite)

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2
0

0
5

2
0

1
6

2
0

2
0

tC
O

2
/a

b

Emissioni CO2 con azioni  PAES Emissioni CO2 senza azioni  PAES

Trend per raggiungere obiettivo PAES

Obiettivo PAES

2,64 tCO2/pro-capite



EMS 132 Rev.1 - 30.07.2018 

 32

7 – Strategia generale 

 

La Strategia Generale è aggiornata secondo il nuovo modello proposto dal Covenant of Mayors 

 

7.1 – Obiettivi di riduzione delle emissioni di  Co2 

Descrizione  

Riduzione delle emissioni di CO2 20,10% 

Entro il 2020 

Misura in Valore assoluto [t CO2] 

Obiettivo di lungo termine 

[Long-term Target] 
30% 

Anno Target 

[Target year] 
2030 

Stima popolazione al 2020 

[Population estimates by 2020] 
7.620 (PGT) 

 

7.2 – Obiettivi specifici a lungo termine  

  

Visione 

[2) Vision] 

“Adottando il PAES, la comunità di Grassobbio si è impegnata ad utilizzare le risorse 

energetiche in modo efficiente e sostenibile. 

 L’Amministrazione si è impegnata ad attuare azioni dirette sulle proprie strutture ed 

indirette e di regolamentazione sulla collettività per far si che gli obiettivi prefissati siano 

centrati, anche in presenza di risorse finanziarie molto limitate.  

La consapevolezza che ciascun cittadino ed impresa del territorio è attore protagonista del 

risultato e responsabile di fronte alla più larga comunità europea ed internazionale, nonché 

di fronte alle generazioni future, impegna la nostra comunità a crescere in conoscenza e 

coscienza sulle tematiche energetiche ed ambientali. 
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7.3 – Aspetti organizzativi e finanziari  

 

 RELAZIONE DI MONITORAGGIO ( Dicembre 2016) 

Struttura organizzativa di 

coordinamento 

[3) Coordination and organisational 

stuctures created/assigend] 

Comitato Direttivo costituito dalla Giunta Comunale 

Gruppo di Lavoro costituito da tutti i componenti della P.A. coinvolti nelle tematiche energetico-

ambientali (responsabile Gruppo Lavoro: Area Ecologia, Settore Ambiente) 

Personale impiegato alla preparazione 

ed alla realizzazione del piano 

(numero) 

[4) Staff capacity allocated 

1 

Preparazione PAES 

[SEAP prepartion] 

 

Personale del comune X 

Agenzia dell’energia locale/regionale X 

Consulenti esterni X 

Coordinatore territoriale (Provincia) X 

 

Implementazione PAES 

[SEAP implementation] 

Personale del comune X 

Agenzia dell’energia locale/regionale X 

Consulenti esterni X 

Coordinatore territoriale (Provincia) X 

 

Coinvolgimento di stakeholder e 

cittadini 

[5) Involvment of stakeholders and 

citizens] 

Le periodiche comunicazioni hanno sensibilizzato la popolazione che ha partecipato fattivamente, 

per le azioni nelle quali risultava coinvolta, al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Budget totale PAES  

[6) Overall budget for 

implementation and financing 

sources  

 

Budget totale PAES: 

- Autorità locale: 2.100.000 € (Totale) 

- di cui costi d’investimento : 1.700.000 € 

- di cui costi non legati ad investimento (es. costi operativi, di esercizio, stipendi 

dipendenti, altro, ecc…): 400.000 € 
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- Altri attori: 18.460.000 € (Totale) 

 - costi d’investimento 18.460.000 € 

 - costi non legati ad investimento 

 

Risorse finanziarie utilizzate ad oggi 

per l’implementazione del PAES 

[7) Financing sourced used so far for 

SEAP implementation] 

- Autorità locale: 1.727.000 € (Totale) 

- di cui costi d’investimento : 1.407.000 € 

- di cui costi non legati ad investimento (es. costi operativi, di esercizio, stipendi 

dipendenti, altro, ecc…): 320.000 € 

 

- Altri attori: 14.150.000 € (Totale) 

 

Misure di monitoraggio e verifica 

previste 

[Monitoring process] 

Per ciascuna Azione del PAES sono stati individuati specifici indicatori sintetici (quantitativi e 

qualitativi), che consentano di valutare l'efficacia dell'azione intrapresa.  

In alternanza ogni due anni si prevede la redazione di un Report d'Azione (con informazioni 

qualitative sull'implementazione del PAES) e di un Report di Implementazione (misura 

quantitativa dei consumi energetici comunali, verifica delle azioni intraprese, aggiornamento della 

Baseline).  

Con quest'ultimo report sarà verificato il trend dei consumi con particolare riferimento alle 

variazioni della popolazione ed i suoi effetti sul perseguimento dell'obiettivo di riduzione 

individuato: rispetto al 2005, infatti, la popolazione locale è cresciuta del 8,5 % (da 5.905 a 6.407) 

ed al 2020 è attesa una crescita del 29% (a 7.620 ab.) rispetto al 2005.  

In caso di scostamento dal trend necessario per raggiungere l'obiettivo al 2020 saranno 

individuate opportune azioni correttive. 

 

 

 

Principali ostacoli incontrati durante l’attuazione del PAES 

SCARSO (S) /DISCRETO (D) /CONSIDEREVOLE (C)/NON APPLICABILE (NA)] 

per le seguenti categorie: 
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1 - Risorse finanziarie limitate: C 

2 - Assenza debolezza di una struttura regolatoria: S 

3 - Mancanza di esperienza tecnica: S 

4 – Mancanza di supporto da stakeholders: D 

5 – Mancanza di supporto politico ad altri livelli amministrativi (es. Provincia, Regione, Stato): D 

6 – Cambiamenti nelle priorità della politica locale: S 

7 – Incompatibilità con gli orientamenti della politica nazionale: S 

8 - Tecnologie non mature o costi eccessivi: S 
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SCHEDE ATTUATIVE 
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Azione 1 - Interventi di efficienza energetica sugli impianti illuminazione pubblica stradale 
Settore Illuminazione pubblica 

Responsabile dell’attuazione Assessorato ai Lavori pubblici e Manutenzioni 

Stakeholder Altri Soggetti: Manutentore impianti elettrici, Società di consulenza energetica, Aziende specializzate nella realizzazione di 

interventi di illuminazione pubblica 

Supporti Specialistici:  Progettisti specializzati nella progettazione energetica e illuminotecnica. 
Descrizione Interventi di efficienza energetica sugli impianti illuminazione pubblica stradale: sostituzione apparecchi illuminanti con 

apparecchi di ultima generazione 

Verifica Attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto  

Fase 1 - Individuazione delle aree di 

intervento caratterizzate da 

apparecchiature obsolete ad elevato 

consumo 

 Dic’11 COMPLETATA Sono state individuate circa 200 lampade obsolete da sostituire con tecnologia LED, 

in aggiunta a quelle già sostituite nel 2010-2011. 

Nel 2015 è stato previsto un nuovo piano di sostituzione di 200 lampade per il 

prossimo biennio. 

Fase 2 - Realizzazione dei nuovi impianti di 

illuminazione esterna che utilizzino 

lampade ad elevata efficienza in 

conformità dei criteri di massima 

sicurezza, risparmio energetico e 

minimizzazione dell’inquinamento 

luminoso. 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN CORSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel periodo 2010-2011-2012 sono state sostituite 510 lampade con lampade a LED.  

 

Nel corso del 2016 sono stati sostituiti 350 punti luce . 

 

Inoltre sono state applicate lampade a LED ai due semafori presso: 

- l’incrocio di viale Europa con via Azzano S.P. , 

- l’incrocio di via Colombo con via Donizetti  

 

Il consumo di energia elettrica relativa all’anno 2015 è stata di 827.479 KWh. 

 

E’stato fatto obbligo di installare tecnologie a LED nei punti luce delle nuove 

lottizzazioni. 

 



EMS 132 Rev.1 - 30.07.2018 

 38

Fase 3 - Monitoraggio dei consumi per gli 

interventi di Fase 2. 

2010 2020 IN CORSO Monitoraggio dei  consumi elettrici della pubblica illuminazione, impianti 

semaforici e videosorveglianza  

 

 

Cronoprogramma 2017-2020 
Fase 2 - Realizzazione dei nuovi impianti di 

illuminazione esterna che utilizzino 

lampade ad elevata efficienza in 

conformità dei criteri di massima 

sicurezza, risparmio energetico e 

minimizzazione dell’inquinamento 

luminoso. 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN CORSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2017 è stato soppresso il semaforo (realizzazione di una rotonda) che 

regolamentava il traffico tra via Padergnone e via Azzano S.P. 

Nel corso del 2017 sono stati sostituiti ulteriori 500 punti luce. 

Nel 2017 il consumo è stato di 464.487 KWh con un risparmio di energia 

complessivo del 44%, pari ad una riduzione dei costi per consumo annuo di energia 

elettrica di € 102.187,14 (IVA  compresa) 

 

Per il periodo 2018-2020 continua il programma di sostituzione di ulteriori 260 

corpi illuminanti con nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED su sistemi esistenti. 

Sono previsti inoltre miglioramenti funzionali degli orologi di comando 

accensione/spegnimento dei corpi illuminanti 

 

 
 
Costo 347.000 €  2010-2012: 392.000 € Iva inclusa  

2016: 140.000 € Iva inclusa  

 

2017:                 206.000 € Iva inclusa 

 

Azione 1 - Monitoraggio al 2016:   

 

Dal 2010 al 2016 sono stati sostituite 860 lampade  con lampade a LED; inoltre due semafori sono stati aggiornati con lampade a LED. 

Nel periodo indicato, la sostituzione delle lampade ha comportato una riduzione della potenza installata di circa 90 kW. Considerando un periodo di accensione 

di 3500 ore/anno, il risparmio ottenibile è di circa 300 MWh/anno, corrispondente ad una minore emissione di circa 100 tCO2/anno. 

L’effetto di tale riduzione ha più che compensato il notevole incremento dei consumi, dovuto alla realizzazione di nuove aree illuminate nel periodo 2010-2015, 

passati da 648 MWh/anno a 848 MWh/anno. 

 

Il target di 90 MWh/anno è già stato superato. Gli interventi previsti per il periodo 2017-2020 permetteranno una ulteriore riduzione dei consumi di circa 250 

MWh/anno. 
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Azione 2 - Risparmio Energetico negli Edifici Scolastici e/o Comunali 
Settore Edilizia Pubblica 

Responsabile dell’attuazione Assessorato ai Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Stakeholder Altri Soggetti: Società di consulenza energetica, Aziende specialistiche nella realizzazione degli interventi di riqualificazione. 

Supporti Specialistici:  Consulenti esterni per l’organizzazione di campagne informative, Progettisti specializzati nella 

diagnosi e progettazione energetica, imprese di costruzione. 
Descrizione Interventi di riqualificazione degli impianti termici e di riqualificazione dell'involucro edilizio.  Sulla base degli Audit effettuati o 

di nuovi studi, dei monitoraggi forniti dall'Azienda di gestione gas, prevedere interventi di riqualificazione dell'involucro edilizio 

per gli edifici con maggiore consumo specifico e/o degli impianti più obsoleti. 

L’azione si attua prioritariamente sulla base dei risultati degli Audit Energetici effettuati su: 

- Scuola elementare 

- Scuola media 

- Municipio 

per estendersi in una seconda fase anche agli altri edifici pubblici (Impianti sportivi, palestre, Alloggi ERP, Centro Diurno, ecc.. 

Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1   Valutazione degli audit energetici 

già svolti per l’individuazione degli 

interventi prioritari da realizzare. 

Individuazione di altri edifici su cui 

effettuare o completare le diagnosi ed 

eventualmente interventi di 

efficientamento. 

 

 Dic’11 COMPLETATA  

Fase 2   Apertura e completamento della 

procedura per la realizzazione degli 

interventi individuati come prioritari 

(gara, progettazione, selezione partner 

per l’intervento). 

 

2013 2014 IN CORSO Il Comune non è risultato assegnatario del contributo finanziato da fondazione 

Cariplo con il progetto denominato “100 Comuni Efficienti e Rinnovabili”. L’azione è 

quindi stata sostituita da un programma di interventi, avviato dalla 

Amministrazione comunale e autofinanziato dal Comune stesso, per la 

realizzazione delle attività riportate nella successiva Tabella 1. 

 

Fase 3   Predisposizione di progetti 

preliminari per la realizzazione degli 

interventi non prioritari e con finalità di 

2014 2015 IN CORSO  
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accedere ad eventuali Programmi di 

Finanziamento disponibili; esecuzione di 

audit su altri edifici comunali. 

 

 

 

 

Fase 4   Esecuzione degli interventi di 

riqualificazione secondo le priorità 

individuate. 

2014 2016 IN CORSO  Il programma degli interventi autofinanziati dal Comune è riportato nella Tabella 1. 

 

NOTA: Nell’Ambito degli interventi di insonorizzazione del Piano SACBO (vedi 

Azione 22) effettuata sostituzione infissi scuola Elementare via 

Fornacette. 

 

 

 

 

Fase 5   Monitoraggio dei consumi. 2016 2020 IN CORSO  

 
Costo [€] Stima costo interventi 

sostenuti da Fondazione 

Cariplo: 

Sc. Elementare      61.000 € 

Sc. Media               87.000 € 

Municipio              176.000 € 

Totale                     324.000 € 

 

 

 

ANNULLATA L’azione è stata autofinanziata dal Comune; i costi sono indicati nella tabella 1 

seguente. 

 

Il costo della Fase 1 è inserito tra i costi di gestione complessivi per 

l’implementazione del PAES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMS 132 Rev.1 - 30.07.2018 

 41

Tabella 1 –Interventi realizzati e  finanziati dal Comune  

Edificio Periodo 2015-2016 

 Infissi Cappotto Copertura Illuminazione Impianti 

Palestra Scuola Primaria e 

spogliatoi a servizio della palestra 

    2016: 

installazione impianto 

telecontrollo e sonde 

COSTO 4.270 € 

Palestra Scuola Secondaria e 

spogliatoi a servizio della palestra 

    

Scuola Secondaria     

Municipio    Installazione di 90 lampade da 33 

watt presso il  primo piano del 

Municipio) Intervento effettuato 

nel corso del 2016 

COSTO: 7.000 € 

2015: 

installazione caldaia a 

condensazione per la 

scuola secondaria 

2016: 

installazione impianto 

telecontrollo e valvole 

termostatiche 

 

COSTO 39.760 € 

  

Scuola Primaria     2016:  

installazione impianto 

telecontrollo e valvole 

termostatiche 

COSTO 7.770 € 

 

ERP – Via XXIV Maggio 

 

    

ERP – Via Roma, 19 

 

 

   

Sostituzione al bisogno delle 

lampade rotte, poste in aree 

comuni, con lampade LED  

Sostituzione al bisogno delle 

lampade rotte, poste in aree 

comuni, con lampade LED 
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ERP – Via Roma 46/a 

 

    

ERP – Via Roma 46    

Sostituzione al bisogno delle 

lampade rotte, poste in aree 

comuni, con lampade LED 

Sostituzione al bisogno delle 

lampade rotte, poste in aree 

comuni, con lampade LED 

COSTO COMPLESSIVO ERP: 200 €  

( sola sostituzione lampadine ) 

 

Impianti sportivi Via XXV Aprile     2016: 

installazione impianto 

telecontrollo, sonde e 

contatore di calore 

COSTO 5.500 € 

 

Palazzo Belli (biblioteca, sale 

associazioni, sala matrimoni) 

    2016: 

installazione c/o la 

biblioteca impianto 

telecontrollo e sonde 

COSTO 3.940 € 

 

CDH     2016: 

installazione  impianto 

telecontrollo e sonde 

COSTO 960 € 

 

CDA     2016: 

installazione  impianto 

telecontrollo, sonde e 

contatore di calore 

COSTO 4.480 € 
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Sala multifunzionale    Installazione di 15 punti luce 

effettuato nel corso del 2015 

COSTO: 4.500 € 

2016: 

installazione impianto di 

telecontrollo e sonde 

COSTO 1.550 € 

ex OMNI     2016: 

installazione impianto di 

telecontrollo, sonde, 

contatore di calore  

COSTO 1.510 € 

 

Edificio Periodo 2017-2018 

 Infissi Cappotto Copertura Illuminazione Impianti 

Palazzo Belli (biblioteca, sale 

associazioni, sala matrimoni) 

   Sostituzione 20 punti luce da 270 

watt con lampade a LED da 99 

watt 

COSTO: 24.290 € 

Installazione contatori di 

calore 

COSTO: 1.290 € 

Scuola Primaria     Sostituzione caldaia e 

installazione contatori di 

calore 

COSTO: 52.020 € 

Palestra Scuola Primaria e 

spogliatoi a servizio della palestra 

   Sostituzione 15 + 18 punti luce da 

440 watt con punti luce da 150 

watt 

COSTO: 17.800 € 

 

Installazione contatori di 

calore 

COSTO: 1.170 € 



EMS 132 Rev.1 - 30.07.2018 

 44

Palestra Scuola Secondaria e 

spogliatoi a servizio della palestra 

 

   Sostituzione 18 punti luce da 440 

watt con punti luce da 150 watt 

Sostituzione 21 punti luce da 65 

watt con punti luce da 27 watt 

COSTO COMPLESSIVO PALESTRA: 

32.000 € 

 

 

Impianto illuminazione campo da 

calcio e pallavolo 

Energia centro sportivo non a 

carico del comune. 

Il comune assicura la 

manutenzione straordinaria  

   Sostituzione 32 proiettori da 440  

watt con proiettori da 150 watt 

COSTO: 23.000 € 

 

Municipio    Nel corso del 2018 è prevista 

l’installazione di 80 lampade da 

33 watt presso il piano rialzato 

del Municipio 

COSTO: 7.000 € 

 

 
 
Azione 2 - Monitoraggio al 2016:   

 

I consumi termici degli edifici comunali sono passati da 1370 MWh/anno nel 2005 a 1030 MWh/anno nel 2016, con un risparmio del 25%, corrispondente ad 

una riduzione delle emissioni pari a 69 tCO2/anno. 

 

Nel periodo 2015 – 2016 sono stati inoltre effettuati interventi di sostituzione di lampade con quelle a tecnologia LED ( per un totale di 125 punti luce ed un 

costo di circa 12.000 €) consentendo un risparmio di circa 7,7 kW installati. I costi sostenuti per l’efficientamento degli impianti termici ammontano a circa 

69.700 €.
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Azione 3 – Censimento del parco caldaie finalizzato al controllo e alla sostituzione di impianti energivori 
Settore Edilizia Privata 

Responsabile dell’attuazione Assessorato Ecologia 

Stakeholder Assessorato Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Altri Soggetti: Cittadini, Termotecnici e Fornitori impianti termici 

Supporti Specialistici: Consulenti esterni per l’organizzazione di campagne informative;  

Descrizione Di concerto con Azienda gestione gas (e/o Aziende manutenzione impianti e/o Fornitori impianti): accordo per prezzi 

convenzionati al fine di espletare i servizi manutentivi per gli impianti termici. Eventuale sostituzione degli impianti obsoleti 

con nuovi ad alta efficienza o di nuova tecnologia (es. pompe di calore) sempre con prezzi di favore. 

 

Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1  Invio del questionario informativo alla 

popolazione / Avvio della campagna di 

sensibilizzazione per le manutenzioni annuali agli 

impianti. 

2005 Giu’12 COMPLETATA  

Fase 2     Campagna controlli e verifiche 2005 2020 IN CORSO Campagna controllo e verifiche (in coordinamento con 

l’Amministrazione Provinciale). 

La campagna nel periodo 2003-2010 ha condotto a 147 ordinanze e 

richieste d’intervento per l’adeguamento degli impianti non a 

norma. 

Nel corso del periodo 2011-2013 le ordinanze sono state solo 8. Le 

minori ordinanze emesse, a fronte dei controlli, sono da 

interpretarsi come un miglioramento del parco caldaie installato sul 

territorio, nel suo complesso. 

Nel corso del periodo 2014-2016 le ordinanze sono state 4. 

Fase 3   Organizzazione di uno sportello/servizio 

che faccia da punto d’incontro tra Gruppi d’acquisto 

e fornitori di impianti. 

II° Sem. 

2012 

Dic’12 NON AVVIATA   

Fase 4   Monitoraggio e diffusione dei risultati, 

producendo idoneo materiale informativo da 

riportare alla popolazione. 

2005 2020 NON AVVIATA  
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Cronoprogramma 2017-2020 

Fase 2    Campagna controlli e verifiche 2017 2020 IN CORSO Prosecuzione campagna di controlli in coordinamento con la 

Provincia di Bergamo. 

Le richieste di intervento sugli impianti saranno attivate anche in 

funzione delle segnalazioni ricevute a seguito di controlli di legge 

eseguiti sugli impianti dai Tecnici Manutentori. 

 
 
Costo [€] 3 milioni circa (a carico 

dei Cittadini) 

  

 

 
Azione 3 - Monitoraggio al 2016: 

 

Da fonte CURIT, quasi il 20% degli impianti alimentati con gas naturale, pari a 2456 unità, sono a condensazione. 

Considerando un risparmio percentuale del 20%, calcolato su un appartamento tipo, con l’installazione dei nuovi impianti tra il 2005 ed il 2016, si stima un 

risparmio di 1420 MWh/anno, corrispondente a 287 tCO2/anno. 

Per questa azione rimane in essere la sola fase di controllo e verifiche; non sono state avviate convenzioni per la sostituzione o manutenzione degli impianti 

termici a prezzi concordati. 

Sarebbe invece auspicabile, al fine di raggiungere gli obiettivi del PAES, organizzare gruppi di acquisto o definire accordi quadro con i fornitori per incentivare la 

sostituzione degli impianti a minor rendimento. 

Il decrescente numero di ordinanze di interventi per l’adeguamento degli impianti non a norma conferma comunque il miglioramento del parco caldaie 

installate nel territorio.
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Azione 4 – Installazione di sistemi di contabilizzazione e regolazione autonomi per impianti centralizzati 
Settore Edilizia Pubblica e Privata 

Responsabile dell’attuazione Assessorato Ecologia, Assessorato Lavori Pubblici e Manutenzioni, Assessorato Edilizia Privata 

Stakeholder Altri Soggetti: tecnici e impiantisti. 

Descrizione Di concerto con imprese termotecniche: accordo per installare contabilizzatori di calore nei condomini con impianto di 

riscaldamento centralizzato per permettere di regolare autonomamente la temperatura in ogni unità immobiliare e 

suddividere le spese in proporzione a quanto ciascuno consuma. 

 

Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1 Accordo con Associazione di categoria per 

l’elaborazione di un insieme di “progetti tipo” per gli 

aderenti all’iniziativa promossa dal comune. 

 Dic’11 CANCELLATA  

Fase 2 Pubblicizzazione dell’iniziativa presso la 

cittadinanza (e gli amministratori di condominio) e 

raccolta di adesioni 

Dic’11 Mar’12 CANCELLATA  

Fase 3   Installazione presso i condomini aderenti (a spese 

del condominio). 

Mar’12 Dic’12 CANCELLATA  

Fase 4  Presentazione sul sito internet dei risultati della 

prima campagna di sostituzione (stagione termica 2012-

2013) 

Gen’13 Giu’13 CANCELLATA   
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Fase 5. Ripetizione della campagna per le stagioni 

termiche: 2012-2013 e 2013-2014. Entro la stagione 

termica 2014-2015 la sostituzione sarà obbligatoria per 

tutti i condomini. 

  CANCELLATA La Delibera regionale 3522/12 e 3855/12 fissavano le 

scadenze per l’installazione dei contabilizzatori di calore nei 

condomini con riscaldamento centralizzato: all’01/08/2013 

per gli impianti con potenza superiore a 116,4 kW ed 

all’01/08/2014 per i restanti impianti.  

Fermo restando il termine ultimo dell’01/08/2014, la Delibera 

3522/12 concedeva agli enti locali facoltà di derogare i 

termini per l’installazione dei contabilizzatori. 

Il Comune di Grassobbio non ha concesso proroghe. 

Si assume che alla data odierna tutti i condomini soggetti 

all’obbligo si siano adeguati alle disposizioni di legge. 

 

 

Costo [€]   

 

 

 

Azione 4 - Monitoraggio al 2016: 

 

La Delibera regionale ha di fatto imposto i provvedimenti che erano indicati nell’azione; il Comune non ha concesso proroghe a tali provvedimenti, riguardanti l’installazione di 

contabilizzatori di calore e di valvole termostatiche, e si considerano pertanto raggiunti gli effetti indicati nel PAES. 
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Azione 5 – CUP a domicilio 

Settore Trasporti  

Responsabile dell’attuazione Assessorato servizi sociali,  

Stakeholder Farmacia Brizzi 

Altri Soggetti: Servizi Sociali, Cittadinanza, Aziende ospedaliere, ASL, 

Supporti Specialistici: specialisti informatici per la realizzazione/installazione di un software per la gestione del servizio. 

Descrizione Campagna CUP a domicilio: apertura di punti di raccolta di prenotazioni di esami medici, presso siti convenzionati, da 

inoltrare alla struttura ospedaliera di competenza. Il Comune si mobilita per l’espletamento del servizio.  

Obiettivo: riduzione spostamenti verso il centro ospedaliero. 

 

Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1  Valutazione dei potenziali punti CUP e accordi 

con le Aziende ospedaliere. 

Giugno 

2012 

Dicembre 

2012 

COMPLETATA  

Fase 2  Ricerca del personale da adibire presso gli 

sportelli CUP e sua formazione per il corretto 

inserimento telematico dei dati. 

Giugno 

2012 

Dicembre 

2012 

COMPLETATA  

Fase 3   Attivazione del servizio e pubblicizzazione (anche 

con la collaborazione dei medici di base, delle ASL, ecc) 

Gennaio 

2013 

Giugno 

2013 

COMPLETATA Il punto CUP è stato implementato presso la Farmacia Brizzi con 

decorrenza dalla seconda metà di settembre 2015. 

 

Fase 4  Monitoraggio in base alle prenotazioni inoltrate. A partire dall’avvio 

del servizio. 

IN CORSO Verrà valutato periodicamente il ricorso al servizio tramite 

conteggio del numero di prenotazioni effettuate ed 

eventualmente del ritiro dei referti. 

 

Le prenotazioni on line degli esami/visite mediche ammontano a 

una/due a settimana. 

Il tempo impiegato settimanalmente per questo servizio è di 30 

minuti. 
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Cronoprogramma 2017-2020 

Fase 3  Attivazione del servizio e pubblicizzazione (anche 

con la collaborazione dei medici di base, delle ASL, ecc) 

2017 2020 IN CORSO Dal 19/06/2017 è stato attivato il servizio prelievo presso casetta 

ex- Omni di Via Fornacette 

Il servizio prelievi ed il ritiro di referti è disponibile per 3 giorni la 

settimana. 

Nei primi 5 mesi dall’apertura, sono stati effettuati circa 770 

prelievi. 

Da settembre 2017 è stato attivato anche il servizio di prevenzione 

ginecologica, Pap Test e HPV. 

 

 
Costo [€] Non quantificabile  

 
 
Azione 5 - Monitoraggio al 2016: 

 

Per questa azione, al 2016, il numero di prenotazioni presso la farmacia Brizzi è limitato. Un notevole impulso è invece determinato dal servizio prelievo presso 

la casetta ex-Omni iniziato nella seconda metà di Giugno 2017. Il trend dei prelievi effettuati nei primi 5 mesi del 2017 è coerente con il raggiungimento, entro il 

2020, degli obiettivi del PAES. 
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Azione 6 -  Iniziative di Soft Mobility: Ciclabilità e Pedibus 
 

Settore Trasporti  

Responsabile dell’attuazione Assesorato lavori Pubblici e manutenzioni, Assessorato Servizi Sociali 

Stakeholder Altri Soggetti: Società di Servizi, Istituti Scolastici, associazioni sportive culturali e di volontariato,  

Supporti Specialistici: Consulenti esterni per l’organizzazione di campagne informative, per la localizzazione dei siti e dei percorsi. 

Descrizione Soft Mobility- Ciclabilità e Pedibus: proposta per spostamenti c/o scuole e luoghi di interesse nel territorio comunale. Premi per "scuole e 

studenti virtuosi" 
 

Verifica attività 2011-2016 – PISTE CICLABILI 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1 Mappatura dell’area urbana ed extraurbana 

ed individuazione dei poli attrattori e dei percorsi 

ottimali. 

 Dic’11 CONCLUSA 

Fase 2 Acquisto/esproprio dei terreni se non già di 

proprietà pubblica 

2013 2016 CONCLUSA 

Fase 3 Avvio gara per la progettazione 2013 2016 CONCLUSA 

Fase 4 Progettazione 2013 2016 CONCLUSA 

Fase 5 Avvio gara per l’esecuzione 2013 2016 CONCLUSA 

Fase 6 Esecuzione opere 2013 2016 CONCLUSA 

Nel periodo 2011-2014 sono stati aggiunti circa 2.800 metri di Piste 

Ciclabili ai 2.000 metri già esistenti ante 2010. 

In dettaglio: 

 

Via Roma 300 m (2011) 

Circuito ciclabile Parco Serio 1.450 m (2011) 

Via Fornacette 450 m (2012) 

Via degli Alpini 190 m (2013) 

Via Circonvallazione 140 m (2013) 

 (area verde a sud P.L. Grassobbio 

+ tratto a nord edifici tre Effe) 

Via dei Mille 160 m (2013) 

Via G.Cesare 80 m (2014) 

Fase 7 Monitoraggio del grado di utilizzo (riduzione 

traffico veicolare e questionari alla cittadinanza) 

A seguire   

Costo [€] Non quantificabile a 

priori 

 Costi realizzazione piste ciclabili: 

- Via Roma € 3.300 (Iva 10% inclusa) 

- Circuito ciclabile Parco Serio 18.316,67 (Iva 10% inclusa) 

- Via Fornacette € 4.950 (Iva 10% inclusa) 

- Via degli Alpini € 28.500 (Iva 10% inclusa) 

- Via Circonvallazione € 13.617 (Iva 10% inclusa) 

- Via Dei Mille € 20.002,48 (Iva 10% inclusa) 

- Via Giulio Cesare € 7781,14(Iva 10% inclusa) 
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Cronoprogramma 2017-2020 – PISTE CICLABILI 

Fase 6  Esecuzione opere 2017 2020 IN CORSO Via Lungo Serio (realizzato dal Parco del Serio)                                  

1.465 m      (2017) 

Costo € 93.395 ( Iva 10% e oneri compresi ) a carico del consorzio 

Parco del Serio, di cui il Comune di Grassobbio fa parte. 

 

 

 

 

Verifica attività 2011-2016 – SERVIZIO PEDIBUS 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1 Individuazione degli Istituti scolastici da 

coinvolgere e incontri con i direttori scolastici; 

individuazione dei percorsi e dei luoghi di interesse e 

scolastici nell’area urbana e dei percorsi interni al 

complesso scolastico; 

Nov’11 Mag’12 NON AVVIATO 

Fase 2 Definizione delle “linee” del Pedibus, delle 

fermate e degli orari; definizione dei premi per i 

comportamenti virtuosi. Pubblicizzazione e 

coinvolgimento e raccolta delle adesioni (es. – 

volontari accompagnatori per il Pedibus). 

Giu’12 Nov’12 NON AVVIATO 

Fase 3 Attivazione del Servizio Dic’12 Gen’13 NON AVVIATO 

Fase 4 Monitoraggio del grado di utilizzo in base alle 

adesioni e all’effettiva riduzione del traffico veicolare 

in punti strategici presso gli istituti scolastici. 

Mag’13 A 

seguire 

NON AVVIATO 

Il servizio di Pedibus è stato attivato dal Comitato genitori nell’anno 

scolastico 2006/2007 in via sperimentale in alcune giornate e 

proseguito nell’anno scolastico 2007/2008.  

Il comune ha supportato l’iniziativa con la predisposizione di volantini 

per la divulgazione nelle scuole. 

Il servizio Pedibus non è più stato riproposto per mancanza di 

volontari accompagnatori dei bambini.  

 

Costo [€] Non quantificabile 

a priori 

  

 

 

Cronoprogramma 2017-2020 

Verifica della possibilità di promuovere una campagna di 

sensibilizzazione per riattivare il Servizio 

2017 2020   
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Azione 6 - Monitoraggio al 2016: 

 

Per questa azione, relativamente alla realizzazione delle piste ciclabili, il Comune ha investito, nel periodo 2011-2014, un ammontare pari a circa 96.000 € ( Iva 

inclusa ) per una lunghezza complessiva di 2770 m. Nel periodo a seguire è prevista un ulteriore sviluppo delle piste ciclabili. Il ritorno in termini di risparmio 

energetico / riduzione delle emissioni non è ad oggi quantificabile.  

E’ auspicabile l’avvio del monitoraggio per definire la riduzione del traffico veicolare. 
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Azione 7 - Svecchiamento della flotta di veicoli municipale 

 

Settore Trasporti 

Responsabile dell’attuazione Utilizzato Assessorato Lavori Pubblici e Manutenzioni, Assessorato Ecologia, Polizia Locale, Assessorato ai Servizi Sociali.  

Stakeholder Altri Soggetti: Fornitori autoveicoli, tecnici manutentori ed utilizzatori 

Descrizione Dismissione dei veicoli di proprietà comunale obsoleti e fortemente emissivi e loro sostituzione con veicoli elettrici. 

 

Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1 Dismissione mezzi non più conformi alla 

normativa 

 

Ago’11 2020 IN CORSO 

Fase 2    Reintegro parziale dei mezzi dismessi 

 

Ago’11 2020 IN CORSO  

Fase 3 Green Public Procurement (Acquisti verdi): 

inserimento di criteri di efficienza energetica e 

sostenibilità ambientale nelle specifiche d’acquisto 

dei veicoli 

Ago’11 2020 IN CORSO 

A fine 2011 sostituito un autocarro Piaggio Dumper a benzina con 

autocarro Piaggio Porter a GPL/benzina ( emissioni 193 g/km ).  

 

Nel corso del 2013 l’Ufficio Polizia locale ha sostituito un veicolo a 

benzina Fiat Stilo (emissioni 179 g/km) con un veicolo Fiat Cubo a Metano 

(emissioni 119 g/km). 

 

Nel 2015 inserito nella flotta un veicolo Fiat Doblò diesel ( emissioni 150 

g/km ). 

Costo (€) 240.000   
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Azione 7 - Monitoraggio al 2016: 

 

 

Il confronto tra parco veicoli esistente nell’anno di baseline (2005) ed il parco esistente nel 2016 è il seguente: 

 

 Anno 2005 

N. mezzi 

Anno 2016 

N. mezzi 

Autovetture/ Autocarri   

 Benzina 7 3 

Benzina/GPL - 1 

 Gasolio 2 2 

 Metano - 2 

 Elettriche - 1 

Totale Autovetture / Autocarri 9 9 

Motocicli   

 Benzina 2 2 

 

Dalla tabella risulta che il numero complessivo di autovetture/autocarri è rimasto pari a 9 unità e 2 unità per i motocicli. Il numero dei veicoli a benzina si è 

ridotto a favore di mezzi con alimentazione GPL e Metano che consentono una minore emissione di CO2. 

Come indicato nel PAES, nel 2005 sono stati determinati i km percorsi ( 53.500 km ) e le relative emissioni ( 9,7 tCO2 ). 

Nel 2016, nonostante i km percorsi siano stati circa 66.600 ( + 25%  rispetto al 2005 ), le emissioni risultano contenute in circa 10,7 tCO2 ( + 10% ). 

Le emissioni passano quindi da una media di 180 gCO2/km a 160 gCO2/km permettendo un risparmio di 20 kgCO2 per ogni 1.000 km percorsi dal parco veicoli. 

Le minori emissioni, per il 2016, risultano essere di 1,35 tCO2/anno. 

Il costo dei tre veicoli sostituiti ammonta a € 48.000 ( avanzamento pari al 20 % ). Al fine di raggiungere il target indicato nel PAES, è necessario proseguire con lo 

svecchiamento dei mezzi comunali. 
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Azione 8 – Interventi di decongestionamento del traffico 

Settore Trasporti 

Responsabile dell’attuazione Assessorato Lavori Pubblici e Manutenzioni, Assessorato Viabilità  

Stakeholder Altri Soggetti: imprese specializzate in opere stradali. 

Supporti Specialistici: imprese/professionisti specializzati in modelli del traffico. 
Descrizione Realizzazione di rotatorie, zone pedonali, zone a traffico limitato o transito a fasce orarie.. 

In particolare è prevista l’adozione del Piano della Mobilità che prevede la realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla 

riorganizzazione di alcuni incroci comunali (via Matteotti – via Tonale, via Basella – via Circonvallazione, via zanica – via XXV 

Aprile, Rotatoria via Lungo Serio  via Epis, intersezione vie Azzano – Tonale- Europa) e l’introduzione del divieto d’accesso ai 

mezzi pesanti in alcune vie del centro abitato. 

 

 

Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 
 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1 Studio dei meccanismi necessari per la riduzione del 

traffico veicolare urbano. 

2005 2011  COMPLETATA  

Fase 2 Redazione ed approvazione del Piano di Mobilità 2010 2012  COMPLETATA Il Piano di Mobilità è stato approvato nel 2011. 

Fase 3 Realizzazione degli interventi previsti nel Piano di 

Mobilità 

2010 2016  IN CORSO 2010: Riqualificazione di Via Papa Giovanni 

117.950 € 

2013-2014: Senso unico in Via Fornacette e 

realizzazione dosso in Via Azzano 68.500 € 

2016: Riqualificazione di Via Europa e 

realizzazione dosso in Via Boschetti ( 

quota parte 2016 ) 240.000 € 

Fase 4 Monitoraggio della riduzione/fluidificazione di 

traffico. 

2010  2020  RINVIATA I dati relativi alla  riduzione dei tempi di 

percorrenza dei tratti di strada coinvolti 

nell’azione potrebbero essere disponibili prima 

della scadenza del periodo previsto per il 

monitoraggio. 

 

 

Costo Non quantificabile    
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Cronoprogramma 2017-2020 

Fase 3  Realizzazione degli interventi previsti nel Piano di 

Mobilità 

2017 2020  IN CORSO 2017: Riqualificazione di Via Europa e 

realizzazione dosso in Via Boschetti ( quota parte 

2017 ) 245.000 € 

2017: Sopraelevazione incrocio tra Via Boschetti 

e Via Elzi, realizzazione dossi in Via Quarenghi, 

Via Zanica, Via Basella 102.400 € 

Nel corso del 2017 parte di realizzazione 

rotatoria tra Via XXV Aprile/Via Zanica 150.000 € 

2018: Completamento rotatoria 155.000 € 
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Azione 9 – Sensibilizzazione all’uso di auto elettriche ed a basso consumo 

 

Settore Trasporti 

Responsabile dell’attuazione Assessorato Lavori Pubblici e Manutenzioni, Assessorato Ecologia  

Stakeholder Altri Soggetti: Operatori Economici, Fornitori autoveicoli, Fornitori colonnine di ricarica veicoli elettrici, manutentori e gestori. 

Descrizione Incentivazione all’acquisto di auto elettriche rivolta ai cittadini comunali mediante l’installazione di colonnine per la ricarica e 

l’erogazione di una “tessera carburante” gratuita per un anno. 

 

Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1. Analisi del territorio per individuare i punti strategici 

ove installare le colonnine e ricerca fondi o sponsor 

2015 2020 IN CORSO 

Fase 2. Indizione bando per la progettazione 2015 2020 IN CORSO 

Fase 3. Progettazione 2015 2020 IN CORSO 

Fase 4. Indizione bando per l’esecuzione dei lavori 2015 2020 IN CORSO 

Fase 5. Esecuzione dei lavori   RINVIATA 

Fase 6. Apertura richiesta delle carte “carburante”   NON AVVIATA 

Fase 7. Erogazione del servizio   NON AVVIATA 

Nel Piano di lottizzazione “Circonvallazione” è prevista la 

realizzazione di due (2) punti di ricarica per auto elettriche 

pubblici. 

Le colonnine di ricarica dovranno essere realizzate entro cinque (5) 

anni dalla firma della Convenzione. 

 

 

Costo 4,0 milioni  ( a carico dei cittadini )  

 

Cronoprogramma 2017-2020 

Fase 5   Esecuzione dei lavori 2017 2020  E’ prevista l’installazione dei due punti di ricarica per auto 

elettriche per un costo di 8.000 € ( Piano di  Lottizzazione 

“Circonvallazione”). 

E’ prevista inoltre l’installazione di punti di ricarica  nel corso del 

2018 – 2019 nella nuova stazione di servizio. 
 

Azione 10 - Monitoraggio al 2016:  
 

Al 2016 non risultano installate colonnine di ricarica per auto elettriche. E' prevista l'installazione di alcune colonnine entro il 2020. L'obiettivo di avere una 

presenza di 200 auto elettriche per il 2020 implica una azione di sensibilizzazione e di introduzione di incentivi a livello locale. Dai dati ACI si ricava infatti che la 

distribuzione del numero di auto ibride/elettriche a Grassobbio è di 23 e, considerando che il numero delle auto elettriche è sicuramente inferiore al numero di 

auto ibride,  possiamo stimare che la percentuale di avanzamento dell’obiettivo indicato nel PAES sia, ad oggi, inferiore al 10%. Il Comune di Bergamo, con la 

collaborazione di diversi comuni della provincia, sta incentivando l’uso di auto elettriche, azione che può incrementare, nel prossimo futuro, il numero di 

queste auto. Nel corso del 2018, nel solo comune di Bergamo è prevista l’installazione di 32 punti di ricarica.
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Azione 10 -  Installazione di impianti fotovoltaici sulle superfici a tetto di edifici di proprietà comunale 

Settore Produzione locale di energia elettrica 

Responsabile dell’attuazione Assessorato Lavori Pubblici 

Stakeholder Altri Soggetti: ESCO, Banche, Organizzazioni di vario genere, Associazioni industriali/artigianali, Operatori economici 

Supporti Specialistici: Consulenti esterni, Progettisti impianti fotovoltaici, Studi tecnici. 

Descrizione Accordo società di gestione energia per lo sfruttamento delle superfici a tetto di proprietà comunale per l’installazione di 

impianti fotovoltaici. 

In particolare si prevede l’installazione di circa 200 kWp su superfici a tetto di proprietà comunale entro il 2020. 

 

Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1 Mappatura delle superfici disponibili e divisioni in 

lotti, selezione delle priorità d’intervento; 

 Dic’12 COMPLETATA Nell’ambito del progetto finanziato da Fondazione Cariplo 

“100 Comuni Efficienti e Rinnovabili” sarà valutata la 

possibilità di installare pannelli fotovoltaici sulle seguenti 

coperture: 

- Palestra scuola primaria 

- Palestra scuola secondaria 

- Scuola primaria 

- Scuola secondaria 

- Municipio 

 

 

Fase 2 Procedura per l’individuazione/assegnazione delle 

superfici e delle modalità di realizzazione. 

 Dic’13 COMPLETATA Anche se il Comune non è risultato assegnatario del 

contributo finanziato da Fondazione Cariplo con il progetto 

denominato “100 Comuni Efficienti e Rinnovabili” è stato 

comunque installato un impianto fotovoltaico sulla 

copertura degli impianti sportivi di via XXV Aprile. 

Fase 3 Realizzazione degli impianti: inizio cantiere, 

direzione lavori, fine cantiere; 

 

Giugno 

2014 

Dic’15 COMPLETATA 

Fase 4 Collaudo delle opere.  Dic’16 COMPLETATA 

E’ in funzione dal 2013 l’impianto fotovoltaico sulla 

copertura degli impianti sportivi di via XXV Aprile. La potenza 

installata è pari a 19,7 kWp. 
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Fase 5 Realizzazione 2° e 3° Lotto di interventi. 2013 2016 RINVIATA  

Costo [€] 630.000   Costo impianto fotovoltaico centro sportivo: € 86.790 ( Iva 

inclusa ) come scomputo oneri. 

 

 

 
Cronoprogramma 2017-2020 

Fase 5  Realizzazione 2° e 3° Lotto di interventi. 2017 2020 IN CORSO Realizzazione impianto impianto fotovoltaico presso il Centro 

diurno Anziani 7,2 kWp – superficie 40 mq circa. L’impianto 

entrerà in funzione entro fine 2017. Costo: 11.570 €+ IVA. 

 

Realizzazione impianto fotovoltaico da 20 kWp presso la 

Scuola Primaria nel 2019. Costo previsto circa 20.000 €. 

 

 

 
Azione 10 - Monitoraggio al 2016:  

 

Al 2016 sono installati 19,7 kWp, pari a circa il 10% dell’obiettivo prefissato; la bassa percentuale risente del ridimensionamento dell’obiettivo per mancata assegnazione 

del contributo della Fondazione Cariplo . E’ prevista l’installazione di altri due impianti fotovoltaici presso il Centro diurno Anziani e presso la Scuola Primaria.  

La produzione dell’impianto installato ad oggi ha permesso la seguente riduzione di emissioni di CO2: 

Anno Energia 

prodotta (kWh) 

Emissioni 

evitate
(1)

  

(t CO2) 

2013 18.075 7,23 

2014 14.666 5,87 

2015  16810 6,72 

2016 18834 7,53 

Totale  68.385 27,35 

 

(1) Per la trasformazione (kWh -> emissioni evitate) si è utilizzato il Fattore di Emissione per la Produzione di Energia Elettrica indicato nelle linee guida per la 

Provincia di Bergamo, pari a  0,4 t CO2/MWh. 

Nel 2017 l’energia prodotta dall’impianto è risultata pari a 19.469 kWh. 
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Azione 11 - Sostegno e sensibilizzazione all’installazione di impianti fotovoltaici su superfici di proprietà privata 

Settore Produzione locale di energia elettrica 

Responsabile dell’attuazione Assessorato Edilizia Privata, Assessorato Ecologia  

Stakeholder Altri Soggetti: Cittadinanza, Banche, Installatori di Impianti Fotovoltaici 

Supporti Specialistici, ESCO 

Consulenti esterni, Progettisti impianti fotovoltaici, Studi tecnici. 
Descrizione Azione di sostegno e facilitazione alla popolazione privata per lo sfruttamento delle superfici a tetto di proprietà privata per 

l’installazione di impianti fotovoltaici. 

In generale l’azione si prefigge l’installazione di impianti fotovoltaici sul territorio comunale per una potenza elettrica 

complessiva di 3.700 kWp entro il 2020. 

Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1.  Individuazione del soggetto o dei soggetti a cui 

affidare l’iniziativa patrocinata dal Comune (anche tramite 

Bando di Gara), incluse le modalità contrattuali con cui 

proporre l’iniziativa. 

Giu’12 Dic’12 COMPLETATA 

Fase 2. Promozione dell’iniziativa presso la cittadinanza e 

raccolta delle adesioni. 

Gen’12 Dic’12 COMPLETATA 

Fase 3. Realizzazione degli impianti Lug’13 Dic’13 COMPLETATA 

Fase 4. Monitoraggio interventi realizzati con Fase 3. Gen’14 Giu’14 COMPLETATA 

Fase 5 (Medio Periodo) Analisi degli obiettivi raggiunti al 

2013 ed elaborazione di nuove promozioni legate agli 

incentivi previsti nel Quarto Conto Energia per gli impianti 

installati nel periodo 2014-2016. 

Gen’14 Dic’20 COMPLETATA 

Fase 6 (Lungo Periodo) Analisi degli obiettivi raggiunti al 

2016 ed elaborazione di nuove promozioni, anche in assenza 

di incentivi. 

Gen’14 Dic’20 COMPLETATA 

A seguito degli incentivi nazionali previsti dai diversi Conti 

Energia, risultano installati sul territorio di Grassobbio, al 2016,  

123 impianti fotovoltaici per una potenza installata di totale di 

4.900 kWp ( obiettivo del PAES superato ). Di questi 1.800 kwp 

provengono da due diversi campi fotovoltaici, rispettivamente di 

999 e 845 kwp rispettivamente (fonte: Atlasole) 

 

Disposizioni di legge e dell’Allegato al Regolamento edilizio, 

impongono l’installazione di nuova potenza nella realizzazione di 

nuove costruzioni. 

 

 

Prosecuzione attività verifica – installazione di impianti ad energia 

rinnovabile: fotovoltaico, solare-termico, geotermico. 

Costo 1,6 milioni (investimento residuo per 

raggiungere l’obiettivo di potenza 

installata di 3,7 MWp) 
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Azione 11 - Monitoraggio al 2016:  

 

Al 2016 sono installati impianti fotovoltaici per 4.900 kWp, corrispondente ad una produzione annua di circa 5.400 MWh. L’obiettivo indicato nel PAES ( 3.700 kWp ) è stato 

superato ed entro il 2020 si stima un aumento di circa 50 kWp/anno ( simile a quello rilevato negli ultimi due anni ). 

 

 

Azione 12 – Allegato Energetico al Regolamento Edilizio 

Settore Pianificazione territoriale 

Responsabile dell’attuazione Assessorato Edilizia Privata ed Urbanistica, Assessorato Ecologia 

Stakeholder Altri Soggetti: Progettisti ed urbanisti 

Supporti Specialistici: Consulenti esterni per l’organizzazione di campagne informative 
Descrizione Revisione/Adozione del Regolamento Edilizio con indicazioni di risparmio energetico 

 

Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1 Adozione dell’Allegato Energetico al Regolamento 

Edilizio. 

 2009 COMPLETATA 

Fase 2 Pubblicazione sul sito comunale del nuovo 

regolamento. 

 2009 IN CORSO 

Il Regolamento Edilizio è stato aggiornato introducendo criteri di 

sostenibilità, di efficienza energetica delle costruzioni e di 

risparmio energetico favorevoli alla riduzione delle emissioni 

climalteranti in atmosfera. L’approvazione definitiva è avvenuta il 

28.09.2009. Aggiornamenti e migliorie sono stati approvati il 

23.03.20011 e l’11.02.2013 tenendo in considerazione 

l’installazione di punti di ricarica elettrica e le prescrizioni per gli 

impianti termici centralizzati. 

Il sito comunale viene aggiornato ad ogni cambiamento del 

Regolamento Edilizio.  

Fase 3 Individuazione all’interno dell’organico del Comune 

di personale formato ad hoc che svolga le seguenti mansioni: 

a. intensificazione dei controlli per verificare il corretto 

recepimento delle nuove regole; 

b. intensificazione dei controlli sulla procedura di 

Certificazione Energetica; 

raccolta dei dati necessari per il monitoraggio dei risultati 

ottenuti. 

2009 A seguire IN CORSO Per quanto di competenza, l’ufficio tecnico è costantemente 

impegnato nella verifica e controllo dei progetti presentati, con 

particolare attenzione ai contenuti relativi alle scelte per 

conseguire l’efficienza energetica (Legge 10/91) ed alla loro 

rispondenza alle leggi vigenti ed al regolamento comunale. 
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Fase 4 Raccolta dei dati in maniera sistematica 

relativamente agli interventi intrapresi e calcolo, su un 

campione significativo di edifici, dei risparmi ottenuti. 

2011 A seguire NON AVVIATA  

Fase 5 Verifica ed eventuale aggiornamento e revisione 

dell’Allegato Energetico. 

Giu’12 A seguire IN CORSO  

Costo [€] 9,0 M€ circa (a carico della cittadinanza 

per interventi di ristrutturazioni 

edilizie). 

 

 

 

Cronoprogramma 2017-2020 

Fase 5 Verifica ed eventuale aggiornamento e revisione 

dell’Allegato Energetico. 

2017 2020 IN CORSO Nel corso del 2017 è stato effettuato un aggiornamento del 

Regolamento Edilizio per adeguamenti alle nuove indicazioni 

previste per l’efficienza energetica degli edifici dalle nuove 

disposizioni nazionali e regionali (es. Decreto Regionale 

6480/2015) 

 

 

 
Azione 12 - Monitoraggio al 2016:  

 

L’analisi effettuata su un campione di circa 540 unità abitative ha riscontrato che l’indice di prestazione energetica per riscaldamento degli edifici (EPH) è passato da 182 

kWh/m2/anno (2005 )  ad una media di 99 kWh/m2/anno nel periodo 2006-2016, con una riduzione del 46%. Relativamente al risparmio energetico degli edifici residenziali, si 

è passati da 38.800 MWh/anno nel 2005 a 29.000 MWh/anno nel 2016, con una riduzione di consumo di energia di circa 9.800 MWh/anno complessiva. Al netto della Azione 3, 

altrimenti considerata due volte, il risparmio derivato dall’Azione 12 è di circa 8.400 MWh/anno con una minore emissione di 1.700 tCO2/anno.  
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Azione 13 – Iniziative di verde urbano e tutela ambientale 
Settore Pianificazione territoriale 

Responsabile dell’attuazione Assessorato Lavori Pubblici e Manutenzioni, Assessorato Ecologia, Assessorato Urbanistica, Assessorato alla Cultura 

Stakeholder Altri Soggetti: associazioni ambientaliste di collaborazione, consulenti. 

Supporti Specialistici:  consulenti esterni per l’organizzazione di campagne informative; progettisti specializzati nella 

progettazione del paesaggio. 
Descrizione Azione rivolta ad aumentare gli spazi verdi in ambito urbano e a riqualificare quelli esistenti. 

Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1 Individuazione delle localizzazioni e Progetto della 

rete verde. 

 

 

2005 A seguire IN CORSO 

Fase 2  Esecuzione degli interventi. 

 

 

 

II
O
 sem’12 A seguire IN CORSO 

Fase 3  Monitoraggio della qualità dell’aria e delle variazioni 

comportamentali della fruizione delle aree riqualificate da 

parte della cittadinanza (questionari e osservazioni 

qualitative su giornate tipo). 

  

2011 A seguire NON AVVIATA 

Nel periodo di riferimento del PAES (dal 2005) 

sono stati effettuati complessivamente i 

seguenti interventi di riqualificazione del verde 

pubblico (vedi anche Tabella dettaglio): 

Interventi realizzati 2005-2010: Tot 3,9   ha 

Interventi realizzati 2011-2016: Tot 0,95 ha 

Totale interventi dal 2005: Tot 4,85 ha 

 

 

 

 

Costo [€]   
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Dettaglio interventi miglioramento aree verdi 2005-2016: 

 

Anno Descrizione Superficie (ha) 

2005 Imboschimento area Parco del Serio zona CNS 0,20 

2007 Completamento imboschimento area Parco del Serio zona CNS 0,35 

2007 Lavori di rinaturalizzazione aree lungo fiume Serio 1,15 

2009 Imboschimento area Parco del Serio presso strada sopraelevata 0,25 

2010 Imboschimento area Parco del Serio presso strada sopraelevata 1,95 

 Totale 2005-2010 3,9 ha 

2013 Formazione area verde attrezzata Giardino Pubblico P.L. “Belli” 0,33 

2013 Formazione area verde attrezzata via G.Cesare ( area cani ) 0,27 

2014 Formazione area verde attrezzata “La Casella” 0,15 

2015-2016  Riconversione aree boscate a “Capannelle” 0,20 

 Totale 2011-2016 0,95 ha 

 Totale 2005-2016 4,85 ha 

 

 

Nelle aree a verde attrezzate ( per un totale di 7.500 m2 ), il Comune prescrive la presenza di un albero ogni 100m2 ( per un totale di 75 alberi piantati ) mentre 

per le restanti aree gestite dal Parco del Serio, gli alberi piantati sono circa 350 ( al netto del non attecchimento iniziale pari a circa il 20% ). Il numero totale di 

alberi è quindi pari a 425. Considerando i dati forniti da Tree Canada (9 kg di CO2 assorbita da un albero), la riduzione complessiva di CO2 è pari a 3,8 t/anno. 

 

  

I costi relativi alla formazione delle aree verdi attrezzate, a carico del Comune, sono stati pari a € 136.000 ( aree “Belli”, “La Casella” e via G.Cesare ). 



EMS 132 Rev.1 - 30.07.2018 

 66

 

 

 

 

 
Cronoprogramma 2017-2020 

 

Interventi di miglioramento previsti 

 
 
 
 
 
 
 

Area verde P.L. Circonvallazione 2017 2020 5,63 ha Stima  € 103.000 

Area verde P.L. Terzi via T.Capannelle 2017 2020 0,075 ha Stima  € 15.000 

Area verde P.L. Beretta via T.Capannelle 2017 2020 0,1 ha Stima  € 53.000 
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Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 
 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1 Censimento dello stato di fatto ed individuazione 

delle strutture di proprietà comunale in cui installare i 

dispositivi. Contemporaneamente pubblicizzazione 

dell’iniziativa. 

 2010  COMPLETATA 

Fase 2 Installazione dei dispositivi.  2010  COMPLETATA 

I 53 dispositivi installati nel 2010 si sono 

dimostrati non compatibili con l’alto 

contenuto di calcare presente nell’acqua 

comunale.  

 

Non si è più proceduto ad installare nuovi 

dispositivi. 

Fase 3 Monitoraggio del risparmio da dati in bolletta e 

distribuzione di questionari ai fruitori dei servizi per valutare 

eventuali variazioni di “comfort” dovute alla presenza del 

dispositivo. 

Gen’12 Giu’12  CANCELLATA Dopo poco tempo dalla loro installazione i 

tecnici comunali hanno dovuto rimuovere i 

dispositivi installati. 

Costo [€] 0  

(intervento gratuito per adesione a 

progetto Doccia Light) 

  

 
 

Azione 14 - Installazione di erogatori per doccia a basso flusso in strutture di proprietà comunale 

Settore Teleriscaldamento/raffrescamento/cogenerazione/solare termico 

Responsabile dell’attuazione Assessorato Lavori Pubblici e Manutenzioni, Assessorato all’Ecologia  

Stakeholder Altri Soggetti: cittadinanza, gestori impianti sportivi, utenti impianti sportivi 

Descrizione Installazione gratuita di erogatori per doccia a basso flusso per gli impianti sportivi. 
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Azione 15 -  Installazione di impianti solari termici sulla copertura di alcuni impianti sportivi 
Settore Teleriscaldamento/raffrescamento/cogenerazione/solare termico 

Responsabile dell’attuazione Assessorato Lavori Pubblici 

Stakeholder Altri Soggetti: Società di consulenza energetica 

Supporti Specialistici: Progettisti specializzati nella progettazione energetica. 
Descrizione Installazione di impianto solare termico sulle coperture dei centri sportivi: spogliatoi del campo Sportivo in via XXV Aprile e 

Palestra Comunale di via Colombo. In totale si prevede l’installazione di 2 sistemi, ciascuno di superficie lorda di circa 25 m
2
. 

Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1  Progetto preliminare e preventivi ad aziende di 

competenza e società di consulenza 

Gen’12 Dic’12 
CANCELLATA 

Fase 2    Realizzazione degli interventi e collaudo Gen’13 Dic’13 RINVIATA 

Fase 3    Monitoraggio dei consumi Gen’14  RINVIATA 

Il Comune non è risultato assegnatario del contributo finanziato da 

fondazione Cariplo con il progetto denominato “100 Comuni 

Efficienti e Rinnovabili”.  

Nel breve/medio periodo l’installazione di impianti solari termici 

sarà presa in considerazione qualora se ne evidenzi l’utilità nel 

contesto degli interventi per l’efficienza energetica degli immobili e 

dei sistemi impiantistici comunali. 

 

 

 

Costo [€] 25.000 € per ogni 

impianto 
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Azione 16 – Acquisti Verdi nella Pubblica Amministrazione 
Settore Appalti pubblici di prodotti e servizi 

Responsabile dell’attuazione Assessorato Lavori Pubblici e Manutenzioni – Assessorato all’Ecologia  

Stakeholder Altri Soggetti: associazioni ambientaliste di collaborazione, consulenti, dipendenti comunali e responsabili degli 

approvvigionamenti all’interno della struttura. 

Supporti Specialistici: consulenti esterni per l’organizzazione di campagne informative; progettisti specializzati nella 

progettazione del paesaggio. 
Descrizione Orientare gli acquisti della P.A. verso prodotti meno energivori, costituiti da materiale riciclato e/o privi di sostanze nocive, di 

maggior durata o output di processi produttivi meno impattanti. 

Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1  Formazione/sensibilizzazione del personale 

comunale in tema di acquisti eco-sostenibili. 

Gen’12  A seguire  
RINVIATA 

Fase 2    Valutazione della percentuale di Acquisti Verdi 

attuali e quantificazione della sua/del suo 

integrazione/incremento. 

Giu’12 A seguire RINVIATA 

Fase 3    Pubblicazione/Aggiornamento di un Regolamento 

Interno all’amministrazione contenente le indicazioni per gli 

Acquisti Verdi di prodotti utilizzati all’interno della Pubblica 

Amministrazione (carta, toner, elettronica ed 

apparecchiature d’ufficio, materiali di consumo, ecc..) ed 

introduzione di linee guida per “Appalti Pubblici Verdi” ed 

“Appalti Pubblici Sostenibili”. 

 

Giu’12 A seguire  RINVIATA 

Fase 4 Divulgazione alla cittadinanza dell’impegno del 

Comune in tema di acquisti “sostenibili” e dei risultati 

raggiunti 

Gen’12 A seguire RINVIATA 

L’Azione è stata temporaneamente sospesa ma 

l’Amministrazione Comunale sta comunque valutando come 

implementare l’acquisto di prodotti verdi. 

E’ prevista la realizzazione di un Regolamento Interno ad hoc per 

la definizione degli acquisti verdi, in ottemperanza alle 

prescrizioni ed obblighi definiti per legge. 

Vengono comunque condotte azioni di sensibilizzazione di tipo 

informale a tutto il personale incaricato degli 

approvvigionamenti a cura dell’Area Ecologia. 

 

Costo  Non quantificabile a 

priori 
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Azione 17 – Acquisto di Energia Elettrica certificata RECS da parte della Pubblica Amministrazione 
Settore Appalti pubblici di prodotti e servizi, Ragioneria 

Responsabile dell’attuazione Assessorato Lavori Pubblici e Manutenzioni, Assessorato Ecologia, Assessorato al Bilancio 

Stakeholder Altri Soggetti: // 

Supporti Specialistici:  esperti energetici, consulenti esterni per l’organizzazione di campagne informative. 

Descrizione Il comune si impegna ad acquistare energia elettrica con certificato di provenienza da fonti rinnovabili /Energia Elettrica RECS). 

 

Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1. Indizione di un bando per la scelta del fornitore di EE 

certificata. 

 Dic’12 RINVIATA 

Fase 2. Definizione dei termini contrattuali e avvio della 

fornitura. 

Gen’13 Giu’13 RINVIATA 

Fase 3. Pubblicizzazione ai cittadini dell’impegno del 

Comune. Il comune si pone come esempio virtuoso nei 

confronti della cittadinanza. 

2013 A 

seguire 

RINVIATA 

La fornitura di energia elettrica, rientrando in un settore 

speciale, non consente all’ente di poter scegliere il fornitore. 

Per l’acquisto di energia elettrica l’ente deve 

obbligatoriamente ricorrere alle convenzioni in vigore di 

Consip.   

L’Azione sarà ripresa qualora il sistema di 

approvvigionamento lo rendesse possibile.  

 

 

Costo [€/anno] 3.500    
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Azione 18 - Comunicazione e formazione su tematiche di risparmio energetico rivolte ai cittadini 

Settore Coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholders 

Responsabile dell’attuazione - Sindaco ed Assessori 

 

Stakeholder - Personale scolastico e Provveditorato 

- Personale comunale 

- Associazione degli amministratori di condominio 

- Cittadinanza 

Descrizione Azioni di comunicazione e formazione a cittadini, scuole e PMI sui temi legati al risparmio energetico e al comportamento eco 

sostenibile. 

 

Verifica Attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1 SENSIBILIZZAZIONE - Definizione di una campagna a larga 

scala di sensibilizzazione. Approntamento di cartelloni pubblicitari, 

pubblicazioni su quotidiani locali e sul sito internet del comune. 

Nov’11 Mag’12 IN CORSO 16/10/2014:Provvedimenti regionali per il miglioramento 

della qualità dell’aria e la limitazione della circolazione dei 

veicoli più inquinanti – comunicazione pubblicata sul sito  del 

Comune. 

25/09/2014: Giornate europee dell’educazione ambientale- 

Notizia pubblicata sul sito istituzionale del Comune. 

25/11/2013:PEAR –  Piano  energetico  ambientale regionale 

– pianificazione Regionale per il miglioramento della qualità 

dell’aria - Notizia pubblicata sul sito istituzionale del Comune. 

Pubblicazione sul sito del Comune di informative e ordinanze 

per la limitazione del traffico. 

 

Pubblicazione, con carattere periodico semestrale, di 

“Informa Grassobbio”, inviato alla popolazione. 

Fase 2 – COMUNICAZIONE: Individuazione di specifici target 

oggetto di comunicazione: lavoratori del terziario, privati cittadini, 

lavoratori in ambito commerciale, ecc.. 

Nov’11 Mag’11 IN CORSO 30/11/2011: Serata di presentazione PAES alla cittadinanza 

Mar’12: Invio di 2.400 Brochure alla cittadinanza: 

“PAES – Se lo conosci risparmi e fai bene all’ambiente!” 

 

Pubblicazioni periodiche sul sito del Comune di informative e 

ordinanze per la limitazione del traffico. 
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Fase 3 – COMUNICAZIONE: Coinvolgimento degli stakeholders 

quali Università, provveditorato, Ordini professionali e giornalisti 

Nov’11 Mag’12 NON AVVIATA  

Fase 4 – COMUNICAZIONE: Definizione di una campagna 

pubblicitaria ad hoc per i diversi target selezionati. 

Sett’11 Mag’12 NON AVVIATA  

Fase 5 – FORMAZIONE AL CITTADINO: Invio alla popolazione di 

opuscoli informativi. 

Dal II^ 

sem. 

2012 

A seguire IN CORSO ICBI 2012 : incentivi per l’installazione di impianti a Metano o 

GPL per le autovetture private di proprietà dei cittadini 

residenti e le persone giuridiche che abbiano la sede legale o 

operativa nel Comune di Grassobbio. 

 

Comunicazioni sul sito del Comune, tenuto costantemente 

aggiornato. 

Fase 6 – FORMAZIONE AL CITTADINO: Attivazione della sezione 

“PAES – Energia Sostenibile” sul sito web del comune 

Lug’12 A seguire COMPLETATA  

Fase 7 – FORMAZIONE SCUOLE: Campagna formativa nelle scuole 

elementari, medie inferiori e superiori. 

Dal 

Nov’11 

A seguire   IN CORSO 15/11/2013: seminario su corretta gestione/smaltimento 

rifiuti rivolto alle classi 4^ e 5^ elementari. 

 

La campagna formativa nelle scuole viene ripetuta 

periodicamente. 

Fase 8 – FORMAZIONE PERSONALE INTERNO: Organizzazione di 

seminari tematici e workshop per il personale comunale 

Da Sett. 

2011 

 COMPLETATA Set’2011: Nell’ambito del progetto “Promuovere la 

Sostenibilità Energetica nei Comuni piccoli e 

Medi”  

- Incontri di Formazione organizzati dalla Struttura di 

Supporto della Provincia di Bergamo (7 incontri per 

un totale di 24 ore). 

- Incontri di Formazione specifici per Tecnici Comunali 

ed Amministratori organizzati dai consulenti 

incaricati dell’assistenza alla redaione del PAES  (6 

incontri per un totale di 24 ore).  

- Formazione in campo, incontri periodici con Tecnici 

Comunali ed Amministratori durante lo sviluppo del 

Progetto (44 ore). 

2012-2015: Incontri periodici con struttura di Supporto 

della Provincia di Bergamo per aggiornamenti 

relativi al patto dei Sindaci ed 

all’implementazione del Progetto Faber 

(sospeso nel 2017). 
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Fase 9 – FORMAZIONE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO: 

Organizzazione di seminari tematici e workshop per gli 

amministratori di condominio 

Dal 2012 A seguire NON AVVIATA Causa risorse insufficienti. 

Fase 10 – FORMAZIONE ENERGY MANAGER: Invio personale a 

seminari tematici e workshop 

Già in 

atto  

A seguire COMPLETATA Persona dell’Ufficio Ecologia. 

Costo Non quantificabile   
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Azione 19 – Prodotti sostenibili 
Settore Commercio prodotti eco-sostenibile 

Responsabile dell’attuazione Assessorato all’Ecologia, Assessorato al Commercio 

Stakeholder Altri Soggetti: cittadini, produttori locali ed associazione commerciati. 

Descrizione Impegno a sostenere e sviluppare iniziative prodotti sostenibili: 

- mercatino a km zero  

- prodotti a km zero: casa dell'acqua, casa del latte ed ecostore 

- altri eventuali 

 

Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1 Analisi delle iniziative già in corso e definizione delle 

modalità di attuazione di quelle in progetto 

 Mar’12 IN CORSO 

Fase 2 Attuazione delle nuove iniziative Apr’12  Dic’12 IN CORSO 

Fase 3 Monitoraggio dell’efficacia delle iniziative sulla base 

dell’interesse mostrato dalla cittadinanza 

2011 A 

seguire 

IN CORSO 

2010: Installazione distributore di Latte 

2011: Installazione Casa dell’Acqua via Vespucci 

senza costi per il Comune 

 

 

 

 

 

Costo     

 
 
Cronoprogramma 2017-2020 

Fase 2   Attuazione delle nuove iniziative 2017 2020  Installazione 2° casetta dell’acqua in via S.Lucia nel corso del 

2018, costo stimato circa € 20.000 

 
Monitoraggio risultati:  

 

La Casa dell’Acqua di via Vespucci ha erogato nel periodo 2005-2016 3.800.000 litri di acqua, equivalenti ad un risparmio di 88,7 tonnellate di plastica e minori 

emissioni per 324 t CO2 (29,5 t CO2/anno)  

(N.B. 1 bottiglia PET da 1,5 l =  ~ 35 g; Per produrre una bottiglia di plastica si stimano emissioni di 80 g CO2 per la fabbricazione della bottiglia e 48 g/CO2 per il 

trasporto, con metodo Life Cycle Assesment) 
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Azione 20 - Promozione delle iniziative di riciclo e riuso dei rifiuti e sensibilizzazione della popolazione residente e delle imprese locali 
Settore Gestione dei rifiuti urbani 

Responsabile dell’attuazione Assessorato all’Ecologia  

Stakeholder Altri Soggetti: scuole, cittadinanza, imprese locali, Gesidra S.p.A 

Supporti Specialistici: eventuali consulenti per supporto nella realizzazione delle campagne informative. 
Descrizione Campagne informative su riciclo - riuso - recupero di iniziativa comunale in partnership con Azienda gestione rifiuti: raccolta dei 

risultati reperibili sul sito della stessa azienda e pubblicizzazione delle esperienze di successo. 

Nello specifico l’azione si prefigge di: 

- raggiungere una percentuale di raccolta differenziata pari al 70% nel 2020 

- ridurre il quantitativo di rifiuti urbani non differenziati pro-capite (150 kg/anno/abitante) nel 2010 

- ridurre i quantitativi di rifiuti indifferenziati ingombranti cresciuti del 45% nel periodo 2005-2010) 

 

Verifica Attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1 Tavoli di incontro tra il Area Ecologia e l’azienda 

Gesidra S.p.A ( fino al 2015, poi Servizi Comunali ) per la 

definizione delle modalità di realizzazione e sviluppo della 

campagna di sensibilizzazione. 

2006 A seguire  IN CORSO Preliminarmente ad ogni seminario, tavolo di confronto con 

Assessore all’Ambiente e Direttore Tecnico Gesidra Spa ( fino al 

2015, poi Servizi Comunali ) 

 

 

 

Fase 2 Attuazione della campagna di pubblicizzazione 

secondo le modalità e i mezzi definiti. 

2006 A seguire  IN CORSO 14/04/2011: incontro pubblico – raccolta rifiuti: 

differenziazione/recupero. 

 

16 e 19/12/2014: formazione/informazione rivolta alla cittadinanza 

– argomento: separare/riciclare i rifiuti. 

 

Assemblea pubblica una volta all’anno e incontri, due volte all’anno, 

con le classi pilota. 
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Fase 3 Monitoraggio continuo dei dati relativi alla raccolta 

differenziata da parte di Gesidra S.p.a. ( fino al 2015, poi 

Servizi Comunali )   

2006 A seguire IN CORSO 

Fase 4 Valutazione della validità delle iniziative: 

a. valutazione del dato oggettivo fornito da Gesidra 

S.p.A ( fino al 2015, poi Servizi Comunali ) sulle quantità di 

rifiuto misto, ovvero riscontro della diminuzione della 

frazione mista a fronte di un aumento del differenziato; 

b.  diffusione di questionari per la cittadinanza e le 

imprese, così da mettere in evidenza eventuali aspetti poco 

chiari e/o poco recepiti. 

2006 A seguire IN CORSO 

Il monitoraggio è pubblicato sul Sito istituzionale della Provincia 

(osservatorio rifiuti interattivo). 

Dal 2005 al 2016 il totale rifiuti procapite è aumentato da 1,31 

kg/ab * giorno a 1,39 kg/ab * giorno (+6,2%). 

Nello stesso periodo la raccolta differenziata è cresciuta del 18% (da 

0,72 kg/ab * giorno a 0,85 kg/ab * giorno 

 

 

Il punto b. della Fase 4 ( diffusione di questionari ) non è stato 

implementato. 

 

 

Costo Non quantificabile   

 
 
 
 
Cronoprogramma 2017-2020 

Fase 2 2017 2020  Incontri periodici di sensibilizzazione presso la scuola 

primaria/secondaria – raccolta differenziata. 

 
 
Azione 20 - Monitoraggio al 2016:  

 

Nel 2005 il rapporto differenziata/totale era del 54,9%; nel 2016 è cresciuto al 63,4%, avvicinandosi al traguardo del 70% nel 2020. 

L’indifferenziato urbano pro-capite è passato da 143 kg/anno nel 2005 a 134 kg/anno nel 2016 con una riduzione del 6%. 

Gli ingombranti, cresciuti notevolmente dal 2005 al 2010, sono poi diminuiti fino a livelli inferiori a quelli del 2005, da 47,6 kg/anno pro-capite nel 2005 a 36,2 kg/anno nel 2016 

con una riduzione del 24%. 
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Azione 21 -  Osservatorio dell’Energia 
Settore Coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholders 

Responsabile dell’attuazione Assessorato all’Ecologia  

Stakeholder Altri Soggetti: consulenti, associazioni ambientaliste, associazioni dei cittadini. 

Supporti Specialistici: professionisti specializzati in ambito energetico. 
Descrizione Istituzione di un Osservatorio dell’Energia per coordinamento e organizzazione raccolta dati comunali sul tema energetico. 

 

Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1. Istituzione dell’Osservatorio e determinazione 

dei soggetti responsabili del suo coordinamento. 

Gen’12 Dic’12 RINVIATA L’attività dello sportello è stata rinviata per mancanza di risorse di 

personale da dedicare all’iniziativa. 

 

 

Fase 2. Definizione delle modalità di interfaccia tra i 

diversi enti/soggetti partecipanti all’Osservatorio e 

soggetti esterni pubblici e privati e istituzione dei mezzi 

definiti. 

 

2012 2013 RINVIATA  

Fase 3. Monitoraggio del buon funzionamento 

dell’Osservatorio e istituzione di un forum per la 

presentazione di osservazioni e esposizione di 

problematiche. Riunioni periodiche per la risoluzione 

delle problematiche riscontrate. 

Gen’12 A seguire RINVIATA  

Costo non quantificabile   

 
Cronoprogramma 2017-2020 

L’azione verrà rivalutata nel corso del prossimo triennio 2017 2020   
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Azione 22 – Proposta adozione di criteri di efficienza e risparmio energetico nell’adempimento degli obblighi prescritti a SACBO SpA dal Ministro 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare per l’isolamento acustico delle aree urbanizzate limitrofe all’aeroporto di Orio al Serio 

Settore Edilizia pubblica e privata 

Responsabile dell’attuazione Sindaco e Assessori , SACBO S.p.A 

Stakeholder Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio, Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comuni 

aeroportuali 

Assessorato all’Ecologia del Comune di Grassobbio 

Descrizione In ottemperanza al decreto 677/03 del Ministero Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, SACBO SpA, gestore 

dell’Aeroporto di Orio al Serio, dovrà effettuare interventi di insonorizzazione acustica e di raffrescamento estivo negli edifici 

ricadenti nelle fasce A e B della zonizzazione acustica aeroportuale. L’azione del Comune di Grassobbio si prefigge di introdurre 

e sostenere criteri di efficienza energetica nella realizzazione degli interventi per limitare – se non migliorare - il consumo di 

energia. 

 

Verifica attività 2011-2016 

Cronoprogramma previsto nel PAES 
Data 

inizio 

Data 

fine 

STATO 

ATTIVITA’ AL 

31/12/2016 

VERIFICA  -> Cosa è stato fatto 

Fase 1 Individuazione della zonizzazione 

acustica aeroportuale 

 

 Dic’10 IN CORSO L’identificazione formale di zonizzazione acustica nelle zone C,B ed A di cui al DM 

31/10/1997 è tuttora in corso.  Gli interventi sono proposti da SACBO, approvati dalla 

commissione tecnica composta dai sindaci dei Comuni dell’intorno aeroportuale e 

recepita dal Comune all’interno degli strumenti urbanistici. 

 

Fase 2  Definizione dei criteri di sostenibilità 

ambientale (rumore, energia, decoro 

urbano) per la realizzazione degli interventi 

previsti dal Decreto 677/2003 del Ministro 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e 

del Mare: accordi con SACBO e le altre parti 

coinvolte (sindaci dei comuni aeroportuali, 

Ministero Ambiente, Regione Lombardia, 

Provincia di Bergamo) 

2012 2013 CONCLUSA 2012: Concordati interventi su 9 edifici pubblici inclusa Scuola primaria di via 

Fornacette (sostituzione di infissi). 
 

2013: Concordati interventi su 125 abitazioni residenziali nei comuni di Grassobbio, 

Orio al Serio e Seriate (sostituzione di infissi, impianto di condizionamento). 
 

2015: In concertazione con SACBO ed i Comuni di Bagnatica, Orio al Serio e Seriate, 

l’Amministrazione Comunale di Grassobbio si è adoperata per la promulgazione 

di un programma ad opera di SACBO finalizzato a nuovi interventi di fono 

isolamento di locali destinati ad uso residenziale abitativo localizzati in 

prossimità dell’Aeroporto. 

L’intervento è stato concordato pur in assenza formale della identificazione 

dell’intorno aeroportuale in zone acustiche. 

Come per gli interventi del 2012 sia gli infissi che gli impianti di condizionamento 
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sono stati installati tenendo conto di criteri di efficienza energetica. 

Fase 3  SACBO Realizzazione degli interventi  

 

2012 2016 IN CORSO  

2012 ( Bando 2009 ): sostituzione di 41 infissi della Scuola Elementare via Fornacette; per 

un totale di circa 250 m
2
. Trasmittanza nuovi serramenti < 1,8 W/m

2
K equivalente ad una 

riduzione della dispersione termica superiore al 40% rispetto ai serramenti 

precedentemente installati. 

 

2013 ( Bando 2009 ): eseguiti interventi su 127 abitazioni nei Comuni Di Grassobbio, 

Seriate e Bergamo; 30 interventi hanno interessato Grassobbio per la sostituzione di 375 

m
2 

di serramenti con nuova tipologia avente trasmittanza < 1,8 W/m
2
 K e per 

l’installazione di impianti di raffrescamento estivo per un totale di 88 Kw installati. 

 

2016 ( Bando 2015 ): eseguiti interventi sulla prima parte delle 28 unità abitative per la 

sostituzione di circa 200 m
2 

di serramenti con nuova tipologia avente trasmittanza < 1,8 

W/m
2
 K e per l’installazione di impianti di raffrescamento estivo per un totale di circa 100 

Kw installati. 

 

Costo Investimento previsto da SACBO sui comuni di Grassobbio, Orio al 

Serio e Seriate per la realizzazione del Programma di mitigazione 

ambientale di zonizzazione acustica 

2012 : Quota bando per Grassobbio  100.000 € x scuola elementare 

via Fornacette 

2013:   Quota Bando per Grassobbio 275.000 € x 30 unità abitative 

2015:   Quota Bando per Grassobbio 360.000 € x 28 unità abitative 

 

 

 

 

 
 

 
Cronoprogramma 2017-2020 

Fase 3  SACBO Realizzazione degli interventi  

 

2017 2020  2017 ( Bando 2015 ): eseguiti interventi sulla restante parte delle 28 unità abitative per 

la sostituzione di serramenti a completamento dei 424 m
2 

totali  e per il completamento 

dell’installazione di impianti di raffrescamento estivo per un totale di 216 kW installati.  

 

2018-2020 ( Bando 2017 ): sono previsti interventi di sostituzione di serramenti per una 

superficie di 400 m
2
  e l’installazione di impianti di raffrescamento estivo per un totale 

di 111 kW installati ( quota bando per Grassobbio 290.000 € ). 

 

 

 



EMS 132 Rev.1 - 30.07.2018 

 80

 
Azione 22 - Monitoraggio al 2016:  

 

Con la sostituzione dei serramenti della scuola elementare, per una superficie di 250 m2, si è stimata una diminuzione dei consumi di circa 40 MWh/anno, corrispondente ad 

una minore emissione di circa 8 tCO2/anno ( già compresi nella Azione 2 ). 

Per quanto riguarda gli interventi di sostituzione serramenti effettuati sulle unità abitative residenziali fino al 2016 ( 575 m2 ), si è stimata una riduzione dei consumi di circa 90 

MWh/anno, corrispondente ad una minore emissione di circa 18 tCO2/anno ( già comprese nell’Azione 12 ). 

A completamento dei bandi, si aggiungeranno altri 620 m2 di superfici finestrate da sostituire, permettendo una ulteriore riduzione dei consumi di circa 100 MWh/anno ed una 

riduzione delle emissioni di circa 20 tCO2/anno. 


